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Primavera Unifier - Datos Generales

Objeto a ser contratado:

Suministro de equipos, licencias y servicios para la modernizacion del Sistema Automatico de Adquisicion

de Datos.

El suministro debe incluir: Etapa de Workstatement; Elaboracion del Proyecto Ejecutivo; suministro de
todos los equipos, cables, materiales y accesorios de instalacion, insumos, articulos varios, piezas de
reposicion, software y licencias; inspecciones y pruebas; embalaje y transporte; servicios de montaje,
instalacion, configuracion y puesta en servicio (comisionamiento); documentacion; capacitacion; visitas
de soporte perioddicas de emergencia ; migracion de datos del sistema antiguo al nuevo; integraciones
requeridas con los sistemas de ITAIPU; garantias, y todos los demas elementos y servicios necesarios para
el completo y perfecto funcionamiento de la solucion.

MARCOS CONTRACTUALES

Plazo
Marco Descripcion OIS
(dias)
Entrega y Recepcion de Equipos, Materiales y Accesorios para la Instalacion de
M1 Materiales y Accesorios en el Depdsito 240
Finalizacion del Servicio de Montaje, Instalacion y Configuracion con Liberacion
M2 para el TAC 780
EVENTOS DE PAGO
Materiales - inciso 1 de la Hoja de Precios
Plazo
Evento % Descripcion (0]}
(dias)
EM-01 20,00% | Entrega de Material de Infraestructura a la CHI (LOTE 1) 240
EM-02 30,00% | Entrega de Equipos a CHI (LOTE 2) 240
EM-03 2,00% | Finalizacion de la Instalacion de la Estacion Central 248
EM-04 4,00% | Conclusion de Montaje, Instalacion y Configuracion - 4 UAR 276
EM-05 4,00% | Conclusion de Montaje, Instalacion y Configuracion - 4 UAR 304
EM-06 4,00% | Conclusion de Montaje, Instalacion y Configuracion - 4 UAR 354
EM-07 4,00% | Conclusion de Montaje, Instalacion y Configuracion - 4 UAR 438
EM-08 4,00% | Conclusion de Montaje, Instalacion y Configuracion - 4 UAR 522
EM-09 4,00% | Conclusion de Montaje, Instalacion y Configuracion - 4 UAR 606
EM-10 4,00% | Conclusion de Montaje, Instalacion y Configuracion - 4 UAR 780
EM-11 10,00% | Puesta en servicio de EC y UAR existentes 827
EM-12 2,00% | Puesta en servicio de las UAR Nuevas 827
EM-13 8,00% | Aprobacion de Periodo de Disponibilidad 855

Aprobado electrénicamente a través de Oracle Primavera Unifier
Enlace del Registro: https.//unifier.oraclecloud.com/itaipu/unifier/bookmark?p=1034&k=uxbi&id=112
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Servicios - Inciso 2 de la Hoja de Precios
Plazo
Evento % Descripcion (0]
(dias)
ES-01 10,00% | Aprobacion del Work Statement 60
ES-02 2,00% | Aprobacion del Proyecto Logico 151
ES-03 10,00% | Aprobacion de Proyecto de Fabricacion y PIT 162
ES-04 3,00% | Aprobacion del Proyecto Ejecutivo - Grupo de 4 UAR 168
ES-05 10,00% | Conclusion del TAF: Prueba de Aceptacion en Fabrica 183
ES-06 2,00% | Aprobacion del Documento para la Puesta en Servicio (PTC) 247
ES-07 2,00% | Finalizacion de la Instalacion de la Estacion Central 248
ES-08 3,00% | Aprobacion del Proyecto Ejecutivo - Grupo de 4 UAR 256
ES-09 4,00% | Conclusion de Montaje, Instalacion y Configuracion - 4 UAR 276
ES-10 4,00% | Conclusion de Montaje, Instalacion y Configuracion - 4 UAR 304
ES-11 3,00% | Aprobacion del Proyecto Ejecutivo - Grupo de 4 UAR 340
ES-12 4,00% | Conclusion de Montaje, Instalacion y Configuracion - 4 UAR 354
ES-13 3,00% | Aprobacion del Proyecto Ejecutivo - Grupo de 4 UAR 424
ES-14 4,00% | Conclusion de Montaje, Instalacion y Configuracion - 4 UAR 438
ES-15 3,00% | Aprobacion del Proyecto Ejecutivo - Grupo de 4 UAR 508
ES-16 4,00% | Conclusion de Montaje, Instalacion y Configuracion - 4 UAR 522
ES-17 3,00% | Aprobacion del Proyecto Ejecutivo - Grupo de 4 UAR 592
ES-18 4,00% | Conclusion de Montaje, Instalacion y Configuracion - 4 UAR 606
ES-19 3,00% | Aprobacion del Proyecto Ejecutivo - Grupo de 4 UAR 732
ES-20 4,00% | Conclusion de Montaje, Instalacion y Configuracion - 4 UAR 780
ES-21 3,00% | Puesta en servicio de EC y UAR existentes 827
ES-22 1,00% | Puesta en servicio de las UAR Nuevas 827
ES-23 4,00% | Aprobacion de Periodo de Disponibilidad 855
ES-24 5,00% | Finalizacion del Desmontaje del Sistema Actual 855
ES-25 2,00% | Aprobacion de la Documentacion As-Built 897
Capacitacion - Segun el Inciso 3 de la Hoja de Precios
Plazo
Evento % Descripcién (0]
(dias)
ET-01 25,00% | Capacitacion de Usuarios 102
ET-02 25,00% | Capacitacion para Administracion 102
ET-03 25,00% | Capacitacién de mantenimiento 102
ET-04 25,00% | Capacitacion de sensores 102
Visitas - Segun el Inciso 4 de la Hoja de Precios*
Evento Cantidad Unidad Descripcion e
(meses)
EV-01 1.000 HH Servicios de Integracion (sin garantia de facturacion) 36
EV-02 9 UNIDAD | Visita Periodica 36
EV-03 6 UNIDAD | Visita Aperiodica (sin garantia de facturacion) 36

* Cada unidad horaria de Visita y hora de Servicio de Integracién debera pagarse segun el precio unitario de
la Hoja de Precios, en tantos pagos como sea necesario, limitado a las cantidades contratadas.

Aprobado electrénicamente a través de Oracle Primavera Unifier
Enlace del Registro: https.//unifier.oraclecloud.com/itaipu/unifier/bookmark?p=1034&k=uxbi&id=112
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** Fecha limite para el elemento Visitas es de 36 (treinta y seis) meses a partir de la fecha de finalizacidn
establecida en el Protocolo de Conclusion de las Pruebas de Disponibilidad.

Nota: todos los plazos son contados a partir de la emisién de la OIS, con la excepcidn del elemento Visitas.

Aprobado electrénicamente a través de Oracle Primavera Unifier
Enlace del Registro: https.//unifier.oraclecloud.com/itaipu/unifier/bookmark?p=1034&k=uxbi&id=112




