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Primavera Unifier – Datos Generales 

Objeto a ser contratado: 

Suministro de equipos, licencias y servicios para la modernización del Sistema Automático de Adquisición 
de Datos. 
 
 El suministro debe incluir: Etapa de Workstatement; Elaboración del Proyecto Ejecutivo; suministro de 
todos los equipos, cables, materiales y accesorios de instalación, insumos, artículos varios, piezas de 
reposición, software y licencias; inspecciones y pruebas; embalaje y transporte; servicios de montaje, 
instalación, configuración y puesta en servicio (comisionamiento); documentación; capacitación; visitas 
de soporte periódicas de emergencia ; migración de datos del sistema antiguo al nuevo; integraciones 
requeridas con los sistemas de ITAIPU; garantías, y todos los demás elementos y servicios necesarios para 
el completo y perfecto funcionamiento de la solución.  

 

 

MARCOS CONTRACTUALES 

Marco Descripción 
Plazo 
OIS 

(días) 

M1 
Entrega y Recepción de Equipos, Materiales y Accesorios para la Instalación de 
Materiales y Accesorios en el Depósito 
  

240 

M2 
Finalización del Servicio de Montaje, Instalación y Configuración con Liberación 
para el TAC 
  

780 

 

EVENTOS DE PAGO 

Materiales – inciso 1 de la Hoja de Precios 

Evento % Descripción 
Plazo 
OIS 

(días) 

EM-01 20,00% Entrega de Material de Infraestructura a la CHI (LOTE 1) 240 

EM-02 30,00% Entrega de Equipos a CHI (LOTE 2) 240 

EM-03 2,00% Finalización de la Instalación de la Estación Central 248 

EM-04 4,00% Conclusión de Montaje, Instalación y Configuración - 4 UAR 276 

EM-05 4,00% Conclusión de Montaje, Instalación y Configuración - 4 UAR 304 

EM-06 4,00% Conclusión de Montaje, Instalación y Configuración - 4 UAR 354 

EM-07 4,00% Conclusión de Montaje, Instalación y Configuración - 4 UAR 438 

EM-08 4,00% Conclusión de Montaje, Instalación y Configuración - 4 UAR 522 

EM-09 4,00% Conclusión de Montaje, Instalación y Configuración - 4 UAR 606 

EM-10 4,00% Conclusión de Montaje, Instalación y Configuración - 4 UAR 780 

EM-11 10,00% Puesta en servicio de EC y UAR existentes 827 

EM-12 2,00% Puesta en servicio de las UAR Nuevas 827 

EM-13 8,00% Aprobación de Período de Disponibilidad 855 
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Servicios – Inciso 2 de la Hoja de Precios 

Evento % Descripción 
Plazo 
OIS 

(días) 

ES-01 10,00% Aprobación del Work Statement 60 

ES-02 2,00% Aprobación del Proyecto Lógico 151 

ES-03 10,00% Aprobación de Proyecto de Fabricación y PIT 162 

ES-04 3,00% Aprobación del Proyecto Ejecutivo - Grupo de 4 UAR 168 

ES-05 10,00% Conclusión del TAF: Prueba de Aceptación en Fábrica 183 

ES-06 2,00% Aprobación del Documento para la Puesta en Servicio (PTC) 247 

ES-07 2,00% Finalización de la Instalación de la Estación Central 248 

ES-08 3,00% Aprobación del Proyecto Ejecutivo - Grupo de 4 UAR 256 

ES-09 4,00% Conclusión de Montaje, Instalación y Configuración - 4 UAR 276 

ES-10 4,00% Conclusión de Montaje, Instalación y Configuración - 4 UAR 304 

ES-11 3,00% Aprobación del Proyecto Ejecutivo - Grupo de 4 UAR 340 

ES-12 4,00% Conclusión de Montaje, Instalación y Configuración - 4 UAR 354 

ES-13 3,00% Aprobación del Proyecto Ejecutivo - Grupo de 4 UAR 424 

ES-14 4,00% Conclusión de Montaje, Instalación y Configuración - 4 UAR 438 

ES-15 3,00% Aprobación del Proyecto Ejecutivo - Grupo de 4 UAR 508 

ES-16 4,00% Conclusión de Montaje, Instalación y Configuración - 4 UAR 522 

ES-17 3,00% Aprobación del Proyecto Ejecutivo - Grupo de 4 UAR 592 

ES-18 4,00% Conclusión de Montaje, Instalación y Configuración - 4 UAR 606 

ES-19 3,00% Aprobación del Proyecto Ejecutivo - Grupo de 4 UAR 732 

ES-20 4,00% Conclusión de Montaje, Instalación y Configuración - 4 UAR 780 

ES-21 3,00% Puesta en servicio de EC y UAR existentes 827 

ES-22 1,00% Puesta en servicio de las UAR Nuevas 827 

ES-23 4,00% Aprobación de Período de Disponibilidad 855 

ES-24 5,00% Finalización del Desmontaje del Sistema Actual 855 

ES-25 2,00% Aprobación de la Documentación As-Built 897 

 

Capacitación - Según el Inciso 3 de la Hoja de Precios 

Evento % Descripción 
Plazo 
OIS 

(días) 

ET-01 25,00%  Capacitación de Usuarios 102  

ET-02 25,00%  Capacitación para Administración 102  

ET-03 25,00%  Capacitación de mantenimiento 102  

ET-04 25,00%  Capacitación de sensores 102  

 

Visitas - Según el Inciso 4 de la Hoja de Precios* 

Evento Cantidad Unidad Descripción 
Plazo** 
(meses) 

EV-01 1.000 HH Servicios de Integración (sin garantía de facturación) 36  

EV-02 9 UNIDAD Visita Periódica 36  

EV-03 6 UNIDAD Visita Aperiódica (sin garantía de facturación) 36  

* Cada unidad horaria de Visita y hora de Servicio de Integración deberá pagarse según el precio unitario de 

la Hoja de Precios, en tantos pagos como sea necesario, limitado a las cantidades contratadas. 
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** Fecha límite para el elemento Visitas es de 36 (treinta y seis) meses a partir de la fecha de finalización 
establecida en el Protocolo de Conclusión de las Pruebas de Disponibilidad. 

 
 

Nota: todos los plazos son contados a partir de la emisión de la OIS, con la excepción del elemento Visitas. 


