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Primavera Unifier - Dados Gerais

Objeto a ser contratado:

Fornecimento de equipamentos, licencas e servicos para a modernizacao do Sistema Automatico de
Aquisicao de Dados.

O fornecimento deve incluir: Etapa de Workstatment; elaboracao de projeto executivo; fornecimento de
todos equipamentos, cabos, materiais e acessdrios de instalacao, consumiveis, miscelanias, pecas
sobressalentes, softwares e licencas; inspecoes e testes; embalagem e transporte; servicos de montagem,
instalacao, configuracao e comissionamento; documentacao; treinamento; visitas de suporte periddicas e
emergenciais ; migracao de dados do sistema antigo ao novo; integracdes demandadas com os sistemas de
ITAIPU; garantias e todos os demais elementos e servicos necessarios para o completo e perfeito
funcionamento da solucao.

MARCOS CONTRATUAIS

Prazo
Marco Descricao OIS
(dias)
Entrega e Aceitacao dos Equipamentos, Materiais e Acessorios para a Instalagcao dos
M1 materiais e Acessorios no Almoxarifado 240
Conclusao do Servico de Montagem, Instalacao e Confguracao com Liberacao para o
M2 TAC 780
EVENTOS DE PAGAMENTO
Materiais - Item 1 da Planilha de Precos
Prazo
Evento % Descricao (0]}
(dias)
EM-01 20,00% | Entrega do Material Infra na CHI(LOTE 1) 240
EM-02 30,00% | Entrega de Equipamentos na CHI (LOTE 2) 240
EM-03 2,00% | Conclusao da Instalacao da Estacao Central 248
EM-04 4,00% | Conc. da Montagem, Instalacao e Config - 4 UAR 276
EM-05 4,00% | Conc. da Montagem, Instalacao e Config - 4 UAR 304
EM-06 4,00% | Conc. da Montagem, Instalacao e Config - 4 UAR 354
EM-07 4,00% | Conc. da Montagem, Instalacao e Config - 4 UAR 438
EM-08 4,00% | Conc. da Montagem, Instalacao e Config - 4 UAR 522
EM-09 4,00% | Conc. da Montagem, Instalacao e Config - 4 UAR 606
EM-10 4,00% | Conc. da Montagem, Instalacao e Config - 4 UAR 780
EM-11 10,00% | Comissionamento do EC & UARs Existentes 827
EM-12 2,00% | Comissionamento das Novas UARs 827
EM-13 8,00% | Aprovacao do Periodo de Disponibilidade 855
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Servicos - Item 2 da Planilha de Precos
Prazo
Evento % Descricao (0]}
(dias)
ES-01 10,00% | Aprovacao do Workstatment 60
ES-02 2,00% | Aprovacéo do Projeto Logico 151
ES-03 10,00% | Aprovacao do Projeto de Fabricacao & PIT 162
ES-04 3,00% | Aprovacao do Projeto Executivo - Grupo de 4 UAR 168
ES-05 10,00% | Conclusao TAF -Teste de Aceitacado de Fabrica 183
ES-06 2,00% | Aprovacao do Documento para Comissionamento(PTC) 247
ES-07 2,00% | Conclusao da Instalacao da Estacao Central 248
ES-08 3,00% | Aprovacao do Projeto Executivo - Grupo de 4 UAR 256
ES-09 4,00% | Conc. da Montagem, Instalacao e Config - 4 UAR 276
ES-10 4,00% | Conc. da Montagem, Instalacao e Config - 4 UAR 304
ES-11 3,00% | Aprovacao do Projeto Executivo - Grupo de 4 UAR 340
ES-12 4,00% | Conc. da Montagem, Instalacao e Config - 4 UAR 354
ES-13 3,00% | Aprovacao do Projeto Executivo - Grupo de 4 UAR 424
ES-14 4,00% | Conc. da Montagem, Instalacao e Config - 4 UAR 438
ES-15 3,00% | Aprovacao do Projeto Executivo - Grupo de 4 UAR 508
ES-16 4,00% | Conc. da Montagem, Instalacao e Config - 4 UAR 522
ES-17 3,00% | Aprovacao do Projeto Executivo - Grupo de 4 UAR 592
ES-18 4,00% | Conc. da Montagem, Instalacao e Config - 4 UAR 606
ES-19 3,00% | Aprovacao do Projeto Executivo - Grupo de 4 UAR 732
ES-20 4,00% | Conc. da Montagem, Instalacao e Config - 4 UAR 780
ES-21 3,00% | Comissionamento do EC & UARs Existentes 827
ES-22 1,00% | Comissionamento das Novas UARs 827
ES-23 4,00% | Aprovacéo do Periodo de Disponibilidade 855
ES-24 5,00% | Conclusao da Desmontagem do Sistema Atual 855
ES-25 2,00% | Aprovacao de Documentacao As-Built 897
Treinamentos - Conforme Item 3 da Planilha de Precos
Prazo
Evento % Descricao (0]}
(dias)
ET-01 25,00% | Treinamento para Usuarios 102
ET-02 25,00% | Treinamento para Administracao 102
ET-03 25,00% | Treinamento para Manutencao 102
ET-04 25,00% | Treinamento de Sensores 102
Visitas - Conforme Item 4 da Planilha de Precos*
Evento | Quantidade | Unidade Descricao ICZoNN
(meses)
EV-01 1.000 HH Servicos de Integracao (sem garantia de faturamento) 36
EV-02 9 UN Visita Periodica 36
EV-03 6 UN Visita Aperiodica (sem garantia de faturamento) 36

* Cada unidade de Visita e hora de Servigo de Integracdo devera ser paga de acordo com o prego unitario

da Planilha de Precos, em quantos pagamentos forem necessarios limitados as suas devidas quantidades
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contratadas.

** Prazo para o Item Visitas é de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data de conclusdo estabelecida
no Protocolo de Conclusdo do Teste de Disponibilidade.

Nota: todos os prazos sdo contados a partir da emissdo da OIS, exceto Item Visitas.
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