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Primavera Unifier – Dados Gerais 

Objeto a ser contratado: 

Fornecimento de equipamentos, licenças e serviços para a modernização do Sistema Automático de 
Aquisição de Dados. 
 
O fornecimento deve incluir: Etapa de Workstatment; elaboração de projeto executivo; fornecimento de 
todos equipamentos, cabos, materiais e acessórios de instalação, consumíveis, miscelânias, peças 
sobressalentes, softwares e licenças; inspeções e testes; embalagem e transporte; serviços de montagem, 
instalação, configuração e comissionamento; documentação; treinamento; visitas de suporte periódicas e 
emergenciais ; migração de dados do sistema antigo ao novo; integrações demandadas com os sistemas de 
ITAIPU; garantias e todos os demais elementos e serviços necessários para o completo e perfeito 
funcionamento da solução.  

 

 

 MARCOS CONTRATUAIS 

Marco Descrição 
Prazo 
OIS 

(dias) 

M1 
Entrega e Aceitação dos Equipamentos, Materiais e Acessórios para a Instalação dos 
materiais e Acessórios no Almoxarifado 
  

240 

M2 
Conclusão do Serviço de Montagem, Instalação e Confguração com Liberação para o 
TAC 
  

780 

 

 EVENTOS DE PAGAMENTO 

Materiais – Item 1 da Planilha de Preços 

Evento % Descrição 
Prazo 
OIS 

(dias) 

EM-01 20,00% Entrega do Material Infra na CHI(LOTE 1) 240 

EM-02 30,00% Entrega de Equipamentos na CHI (LOTE 2) 240 

EM-03 2,00% Conclusão da Instalação da Estação Central 248 

EM-04 4,00% Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR 276 

EM-05 4,00% Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR 304 

EM-06 4,00% Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR 354 

EM-07 4,00% Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR 438 

EM-08 4,00% Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR 522 

EM-09 4,00% Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR 606 

EM-10 4,00% Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR 780 

EM-11 10,00% Comissionamento do EC & UARs Existentes 827 

EM-12 2,00% Comissionamento das Novas UARs 827 

EM-13 8,00% Aprovação do Período de Disponibilidade 855 
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Serviços – Item 2 da Planilha de Preços 

Evento % Descrição 
Prazo 
OIS 

(dias) 

ES-01 10,00% Aprovação do Workstatment 60 

ES-02 2,00% Aprovação do Projeto Lógico 151 

ES-03 10,00% Aprovação do Projeto de Fabricação & PIT 162 

ES-04 3,00% Aprovação do Projeto Executivo -  Grupo de 4 UAR 168 

ES-05 10,00% Conclusão TAF -Teste de Aceitação de Fábrica 183 

ES-06 2,00% Aprovação do Documento para Comissionamento(PTC) 247 

ES-07 2,00% Conclusão da Instalação da Estação Central 248 

ES-08 3,00% Aprovação do Projeto Executivo -  Grupo de 4 UAR 256 

ES-09 4,00% Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR 276 

ES-10 4,00% Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR 304 

ES-11 3,00% Aprovação do Projeto Executivo -  Grupo de 4 UAR 340 

ES-12 4,00% Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR 354 

ES-13 3,00% Aprovação do Projeto Executivo -  Grupo de 4 UAR 424 

ES-14 4,00% Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR 438 

ES-15 3,00% Aprovação do Projeto Executivo -  Grupo de 4 UAR 508 

ES-16 4,00% Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR 522 

ES-17 3,00% Aprovação do Projeto Executivo -  Grupo de 4 UAR 592 

ES-18 4,00% Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR 606 

ES-19 3,00% Aprovação do Projeto Executivo -  Grupo de 4 UAR 732 

ES-20 4,00% Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR 780 

ES-21 3,00% Comissionamento do EC & UARs Existentes 827 

ES-22 1,00% Comissionamento das Novas UARs 827 

ES-23 4,00% Aprovação do Período de Disponibilidade 855 

ES-24 5,00% Conclusão da Desmontagem do Sistema Atual 855 

ES-25 2,00% Aprovação de Documentação As-Built 897 

 

Treinamentos - Conforme Item 3 da Planilha de Preços 

Evento % Descrição 
Prazo 
OIS 

(dias) 

ET-01 25,00%  Treinamento para Usuários 102  

ET-02 25,00%  Treinamento para Administração 102  

ET-03 25,00%  Treinamento para Manutenção 102  

ET-04 25,00%  Treinamento de Sensores 102  

 

Visitas - Conforme Item 4 da Planilha de Preços* 

Evento Quantidade Unidade Descrição 
Prazo** 
(meses) 

EV-01 1.000 HH Serviços de Integração (sem garantia de faturamento) 36  

EV-02 9 UN Visita Periodica 36  

EV-03 6 UN Visita Aperiodica (sem garantia de faturamento) 36  

* Cada unidade de Visita e hora de Serviço de Integração deverá ser paga de acordo com o preço unitário 

da Planilha de Preços, em quantos pagamentos forem necessários limitados as suas devidas quantidades 
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contratadas. 

** Prazo para o Item Visitas é de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data de conclusão estabelecida 
no Protocolo de Conclusão do Teste de Disponibilidade. 

 
 

Nota: todos os prazos são contados a partir da emissão da OIS, exceto Item Visitas. 


