
 
 

  Aditivo  4    
 
 

 

SBP NE 0117-18. 1 
 

 

SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NE 0117-18 

 

SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
PARA EL EDIFICIO DE COORDINACIÓN EJECUTIVA/MD, CIUDAD DE HERNANDARIAS – 

DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ 
 

ADITIVO  4 
 

I) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta 
a la Baja Presencial Nacional NE 0117-18, la ITAIPU: 
  

a) Complementando el Aditivo 3, altera del Anexo II – Especificaciones Técnicas el Cronograma 
Estimado del Proceso: 

 
DE: 
 

ANEXO B - CRONOGRAMA ESTIMADO DEL PROCESO 

OD.CE/ODM.CE/División de Mantenimiento e Infraestructura         

ITEM DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

  
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y 
VENTILACIÓN PARA EL EDIFICIO DE COORDINACIÓN EJECUTIVA/MD 

                                

10 Ingeniería de Detalle                                 

20 Provisión de equipos                                 

30 Montaje de equipos                                 

40 Comisionamiento y Puesta en marcha                                 

 
PARA: 
 

ANEXO B - CRONOGRAMA ESTIMADO DEL PROCESO 

OD.CE/ODM.CE/División de Mantenimiento e Infraestructura 

ITEM DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

  
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN PARA EL EDIFICIO 
DE COORDINACIÓN EJECUTIVA/MD 

                                                

10 Ingeniería de Detalle                                                 

20 Provisión de equipos                                                 

30 Montaje de equipos                                                 

40 Comisionamiento y Puesta en marcha                                                 

 
 
II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 0117-18. 

 

 Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 18 de abril de 2018. 

 


