	<b>SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA EN.DT</b>  <b>MARCOS E EVENTOS DE PAGAMENTO</b>	<b>PROJETO:</b> P-0024 <b>REGISTRO:</b> BI-0002 <b>DATA:</b> 13/12/2023
		<b>PÁGINA:</b> 1 / 3

## Primavera Unifier - Dados Gerais

<b>Objeto a ser contratado:</b>
<p>Fornecimento de equipamentos, licenças e serviços para a modernização do Sistema Automático de Aquisição de Dados.</p> <p>O fornecimento deve incluir: Etapa de Workstatment; elaboração de projeto executivo; fornecimento de todos equipamentos, cabos, materiais e acessórios de instalação, consumíveis, miscelâneas, peças sobressalentes, softwares e licenças; inspeções e testes; embalagem e transporte; serviços de montagem, instalação, configuração e comissionamento; documentação; treinamento; visitas de suporte periódicas e emergenciais ; migração de dados do sistema antigo ao novo; integrações demandadas com os sistemas de ITAIPU; garantias e todos os demais elementos e serviços necessários para o completo e perfeito funcionamento da solução.</p>


## MARCOS CONTRATUAIS

Marco	Descrição	Prazo OIS (dias)
M1	Entrega e Aceitação dos Equipamentos, Materiais e Acessórios para a Instalação dos materiais e Acessórios no Almoxarifado	240
M2	Conclusão do Serviço de Montagem, Instalação e Configuração com Liberação para o TAC	780

## EVENTOS DE PAGAMENTO

### Materiais - Item 1 da Planilha de Preços

Evento	%	Descrição	Prazo OIS (dias)
EM-01	20,00%	Entrega do Material Infra na CHI(LOTE 1)	240
EM-02	30,00%	Entrega de Equipamentos na CHI (LOTE 2)	240
EM-03	2,00%	Conclusão da Instalação da Estação Central	248
EM-04	4,00%	Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR	276
EM-05	4,00%	Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR	304
EM-06	4,00%	Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR	354
EM-07	4,00%	Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR	438
EM-08	4,00%	Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR	522
EM-09	4,00%	Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR	606
EM-10	4,00%	Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR	780
EM-11	10,00%	Comissionamento do EC & UARs Existentes	827
EM-12	2,00%	Comissionamento das Novas UARs	827
EM-13	8,00%	Aprovação do Período de Disponibilidade	855

	<b>SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA EN.DT</b>  <b>MARCOS E EVENTOS DE PAGAMENTO</b>	<b>PROJETO:</b> P-0024 <b>REGISTRO:</b> BI-0002 <b>DATA:</b> 13/12/2023
		<b>PÁGINA:</b> 2 / 3

### Serviços - Item 2 da Planilha de Preços

Evento	%	Descrição	Prazo OIS (dias)
ES-01	10,00%	Aprovação do Workstatment	60
ES-02	2,00%	Aprovação do Projeto Lógico	151
ES-03	10,00%	Aprovação do Projeto de Fabricação & PIT	162
ES-04	3,00%	Aprovação do Projeto Executivo - Grupo de 4 UAR	168
ES-05	10,00%	Conclusão TAF -Teste de Aceitação de Fábrica	183
ES-06	2,00%	Aprovação do Documento para Comissionamento(PTC)	247
ES-07	2,00%	Conclusão da Instalação da Estação Central	248
ES-08	3,00%	Aprovação do Projeto Executivo - Grupo de 4 UAR	256
ES-09	4,00%	Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR	276
ES-10	4,00%	Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR	304
ES-11	3,00%	Aprovação do Projeto Executivo - Grupo de 4 UAR	340
ES-12	4,00%	Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR	354
ES-13	3,00%	Aprovação do Projeto Executivo - Grupo de 4 UAR	424
ES-14	4,00%	Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR	438
ES-15	3,00%	Aprovação do Projeto Executivo - Grupo de 4 UAR	508
ES-16	4,00%	Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR	522
ES-17	3,00%	Aprovação do Projeto Executivo - Grupo de 4 UAR	592
ES-18	4,00%	Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR	606
ES-19	3,00%	Aprovação do Projeto Executivo - Grupo de 4 UAR	732
ES-20	4,00%	Conc. da Montagem, Instalação e Config - 4 UAR	780
ES-21	3,00%	Comissionamento do EC & UARs Existentes	827
ES-22	1,00%	Comissionamento das Novas UARs	827
ES-23	4,00%	Aprovação do Período de Disponibilidade	855
ES-24	5,00%	Conclusão da Desmontagem do Sistema Atual	855
ES-25	2,00%	Aprovação de Documentação As-Built	897


### Treinamentos - Conforme Item 3 da Planilha de Preços

Evento	%	Descrição	Prazo OIS (dias)
ET-01	25,00%	Treinamento para Usuários	102
ET-02	25,00%	Treinamento para Administração	102
ET-03	25,00%	Treinamento para Manutenção	102
ET-04	25,00%	Treinamento de Sensores	102

### Visitas - Conforme Item 4 da Planilha de Preços\*

Evento	Quantidade	Unidade	Descrição	Prazo** (meses)
EV-01	1.000	HH	Serviços de Integração (sem garantia de faturamento)	36
EV-02	9	UN	Visita Periodica	36
EV-03	6	UN	Visita Aperiodica (sem garantia de faturamento)	36

\* Cada unidade de Visita e hora de Serviço de Integração deverá ser paga de acordo com o preço unitário da Planilha de Preços, em quantos pagamentos forem necessários limitados as suas devidas quantidades

	<p><b>SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA EN.DT</b></p> <p><b>MARCOS E EVENTOS DE PAGAMENTO</b></p>	<p><b>PROJETO:</b> P-0024  <b>REGISTRO:</b> BI-0002  <b>DATA:</b> 13/12/2023</p> <hr/> <p><b>PÁGINA:</b> 3 / 3</p>
---	--	--

contratadas.

**\*\* Prazo para o Item Visitas** é de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data de conclusão estabelecida no Protocolo de Conclusão do Teste de Disponibilidade.

Nota: todos os prazos são contados a partir da emissão da OIS, exceto Item Visitas.