

## **ANEXO VI**

**CRONOGRAMA ORIENTATIVO**  
**CRONOGRAMA ORIENTATIVO**

VERSÃO EM PORTUGUÊS  
VERSIÓN EN PORTUGUÉS

**OBJETO:** PRAÇA MWH

**LOCAL:** ÁREA INDUSTRIAL - USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

ITEM	DESCRIÇÃO																				
		MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3				MÊS 4				MÊS 5			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																				
2	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS																				
3	MOVIMENTO DE SOLO																				
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE																				
5	PAVIMENTAÇÃO																				
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																				
7	PINTURA																				
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA																				
9	PAISAGISMO																				
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																				
VERIFICAÇÃO/CORREÇÃO DE PENDÊNCIAS E DESMOBILIZAÇÃO FINAL																					

**Nota:**

Está incluso no prazo total a ocorrência de dias de chuva, conforme a média da região, devendo a CONTRATADA incluir esta média em sua programação.

VERSÃO EM ESPANHOL  
VERSIÓN EN ESPAÑOL

**OBJETO:** PLAZA MWH

**LOCAL:** ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ÍTEM	DESCRIPCIÓN																				
		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5			
1	SERVICIOS PRELIMINARES																				
2	DEMOLICIONES, REMOCIONES Y RETIROS																				
3	MOVIMIENTO DE SUELO																				
4	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN VISTO																				
5	PAVIMENTACIÓN																				
6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS																				
7	PINTURA																				
8	SEÑALIZACIÓN VIAL																				
9	PAISAJISMO																				
10	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS																				
VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE PENDENCIAS Y DESMOVILIZACIÓN FINAL																					

**Nota:**

Está incluido en el plazo total la ocurrencia de días de lluvia, conforme la media de la región, debiendo el CONTRATISTA incluir esta media en su programación.