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Primavera Unifier – Datos Generales. 

Objeto a ser contratado: 

Servicios y materiales para la instalación de una RTU padrón industrial para recepción de pulsos del CAG60 
en modo remoto a través del link existente con ONS. 

 MARCOS CONTRACTUALES. 

Marco Descripción 
Plazo 
(días) 

M1 
Entrega de todos los materiales y equipamientos en el Almacén de Itaipu en hasta 
190 (ciento noventa) días corridos contados a partir de la fecha establecida en la 
OIS. 

190 

M2 
Sistema completamente montado, comisionado y pruebas de disponibilidades 
concluidos en hasta 240 (doscientos cuarenta) días corridos contados a partir de la 
fecha establecida en la Orden de Inicio de Servicio (OIS). 

240 

 EVENTOS DE PAGO. 

Materiales. 

Evento % Descripción 
Plazo 
(días) 

EM-01 100,00% Entrega de equipamiento/materiales en Almacenes. 190 

Servicios. 

Evento % Descripción 
Plazo 
(días) 

ES-01 25,00% Aprobación del Workstatement 30 
ES-02 10,00% Aprobación proyecto Constructivo/Funcional & PIT-TAF 90 
ES-03 10,00% Conclusión TAF & Emisión CLE 160 
ES-04 10,00% Aprobación proyecto ejecutivo montaje & PIT-TAC 180 
ES-05 25,00%  Conclusión montaje & TAC 210 
ES-06 10,00% Aprobación TD & Emisión CAP 240 
ES-07 10,00% Aprobación documentación proyecto As-Built 250 

Entrenamientos. 

Evento % Descripción 
Plazo 
(días) 

ET-01 100,00% Conclusión entrenamiento 170 


