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Primavera Unifier – Datos Generales. 

Objeto a ser contratado: 

Servicios y materiales para la instalación de una RTU padrón industrial para recepción de pulsos del CAG60 
en modo remoto a través del link existente con ONS. 

 

 

 MARCOS CONTRACTUALES. 

Marco Descripción 
Plazo 
(días) 

M1 
Entrega de todos los materiales y equipamientos en el Almacén de Itaipu en hasta 
250 (doscientos cincuenta) días corridos contados a partir de la fecha establecida 
en la OIS. 

250 

M2 
Sistema completamente montado, comisionado y pruebas de disponibilidades 
concluidos en hasta 300 (trescientos) días corridos contados a partir de la fecha 
establecida en la Orden de Inicio de Servicio (OIS).  

300 

 

 EVENTOS DE PAGO. 

Materiales. 

Evento % Descripción 
Plazo 
(días) 

EM-01 100,00%  Entrega de equipamiento/materiales en Almacenes. 250 

 

Servicios. 

Evento % Descripción 
Plazo 
(días) 

ES-01 25,00%  Aprobación del Workstatement 30  

ES-02 10,00%  Aprobación proyecto Constructivo/Funcional & PIT-TAF 120  

ES-03 10,00%  Conclusión TAF & Emisión CLE 220 

ES-04 10,00%  Aprobación proyecto ejecutivo montaje & PIT-TAC 240  

ES-05 25,00%  Conclusión montaje & TAC 270  

ES-06 10,00%  Aprobación TD & Emisión CAP 300  

ES-07 10,00%  Aprobación documentación proyecto As-Built 310  

 

Entrenamientos. 

Evento % Descripción 
Plazo 
(días) 

ET-01 100,00%  Conclusión entrenamiento 200  

 


