
ANEXO X

MARCOS CONTRATUAIS

MARCOS CONTRACTUALES

ADITAMENTO 20

ADITIVO 20



Ordem de 
Início 

Associada
ITEM DESCRIÇÃO

MARCO 
CONTRATUAL

 PRAZO A 
PARTIR DA OEP 

(Meses) 

 PRAZO REFERENCIAL 
A PARTIR DA OIE 

(Meses) 

PLANEJAMENTO EXECUTIVO

OIE 1 APROVAÇÃO DO PLANO DA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA; M1 8 8

CONTROLE CENTRALIZADO: SISTEMA SCADA/EMS 

2 ENTREGA NOS ALMOXARIFADOS DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU (CHI) DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DO SISTEMA SCADA/EMS  E SERVIÇOS AUXILIARES ESSENCIAIS; M2 18 24

3 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO  SISTEMA SCADA/EMS; M3 36 42

CONTROLE CENTRALIZADO: REDE DE TECNOLOGIA DE AUTOMAÇÃO (RTA)

4 ENTREGA NOS ALMOXARIFADOS DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU (CHI) DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA RTA E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO; M4 18 26

5 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA  RTA – REDE DE TECNOLOGIA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO; M5 40 48

SISTEMA UNIDADES GERADORAS

OEP 4 6 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA PRIMEIRA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA UNIDADE; M6 8 50

OEP 5 7 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA SEGUNDA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA UNIDADE; M7 8 58

OEP 6 8 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA TERCEIRA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA UNIDADE; M8 7 65

OEP 7 9 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA QUARTA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA UNIDADE; M9 7 72

OEP 8 10 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA QUINTA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA UNIDADE; M10 6 78

OEP 9 11 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA SEXTA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA UNIDADE; M11 6 84

OEP 10 12 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA SÉTIMA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA UNIDADE; M12 6 90

OEP 11 13 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA OITAVA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA UNIDADE; M13 6 96

OEP 12 14 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA NONA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA UNIDADE; M14 6 102

OEP 13 15 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA DECIMA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA UNIDADE; M15 6 108

OEP 14 16 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA DECIMA PRIMEIRA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA UNIDADE; M16 6 114

OEP 15 17 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA DECIMA SEGUNDA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA UNIDADE; M17 6 120

OEP 16 18 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA DECIMA TERCEIRA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA UNIDADE; M18 6 126

OEP 17 19 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA DECIMA QUARTA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA UNIDADE; M19 6 132

OEP 18 20 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA DECIMA QUINTA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA UNIDADE; M20 6 138

OEP 19 21 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA DECIMA SEXTA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA UNIDADE; M21 6 144

OEP 20 22 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA DECIMA SÉTIMA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA UNIDADE; M22 6 150

OEP 21 23 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA DECIMA OITAVA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA UNIDADE; M23 6 156

OEP 22 24 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA DECIMA NONA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA UNIDADE; M24 6 162

OEP 23 25 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA VIGÉSSIMA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA UNIDADE; M25 6 168

SISTEMA SUBESTAÇÃO GIS

OEP 24 26
CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DOS 5 (CINCO) BAYs DAS UNIDADES GERADORAS, DOS  4 (QUATRO) BAYs DAS LINHAS,  DA CONEXÃO DE BARRAS E DO 
TRANSFORMADOR AUXILIAR, DE 50 HZ;

M26 24 VARIÁVEL

OEP 25 27
CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DOS 5 (CINCO) BAYs DAS UNIDADES GERADORAS, DOS  4 (QUATRO) BAYs DAS LINHAS,  DA CONEXÃO DE BARRAS E DO 
TRANSFORMADOR AUXILIAR, DE 60 HZ;

M27 24 VARIÁVEL

SISTEMA SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS E MECÂNICOS

OEP 26 28 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO PRIMEIRO GRUPO DE GERADORES DIESEL DA CASA DE MAQUINAS; M28 18 VARIÁVEL

OEP 27 29 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO SEGUNDO GRUPO DE GERADORES DIESEL DA CASA DE MAQUINAS, DAS CONVERSORAS 60/50 HZ Y 50/60 HZ M29 18 VARIÁVEL

OEP 28 30a CONCLUSÃO SATISFATÓRIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO TRANSFORMADOR TB-02 E SUBESTAÇÃO GIS 72,5KV ASSOCIADA PARA O SETOR DE 60Hz M30 18 VARIÁVEL

OEP 29 30b CONCLUSÃO SATISFATÓRIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO TRANSFORMADOR TB-01 E SUBESTAÇÃO GIS 72,5KV ASSOCIADA PARA O SETOR DE 50Hz M31 18 VARIÁVEL

OEP 30,
OEP 31,
OEP 32,
OEP 33

 (NOTA 1)

31

CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DOS SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS DE 50 HZ, COMPREENDENDO:SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE, 
TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FORÇA COM ÓLEO ISOLANTE, SUBESTAÇÃO MODULAR COMPACTA INTEGRADA GIS 72,5 kV, PAINÉIS DE SERVICIOS AUXILIARES DE MEDIA TENSÃO, 
SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS, TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FORÇA A SECO, PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO, PAINÉIS DE ILUMINAÇÃO NORMAL E DE EMERGÊNCIA, PAINÉIS DE 
MANUTENÇÃO, SISTEMA DE CORRENTE CONTÍNUA 125 Vcc – BARRAGEM E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA CASA DE FORÇA;

M32a,
M32b,
M32c,
M32d

60 VARIÁVEL

OEP 34,
OEP 35,
OEP 36,
OEP 37

(NOTA 1)

32

CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DOS SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS DE 60 HZ, COMPREENDENDO:SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE, 
TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FORÇA COM ÓLEO ISOLANTE, SUBESTAÇÃO MODULAR COMPACTA INTEGRADA GIS 72,5 kV, PAINÉIS DE SERVICIOS AUXILIARES DE MEDIA TENSÃO, 
SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS, TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FORÇA A SECO, PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO, PAINÉIS DE ILUMINAÇÃO NORMAL E DE EMERGÊNCIA, PAINÉIS DE 
MANUTENÇÃO, SISTEMA DE CORRENTE CONTÍNUA 125 Vcc – BARRAGEM E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA CASA DE FORÇA;

M33a,
M33b,
M33c,
M33d

60 VARIÁVEL

OEP 38,
OEP 39,
OEP 40,
OEP 41

(NOTA 1)

33
CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DOS SERVIÇOS AUXILIARES MECÂNICOS, COMPREENDENDO:PAINÉIS AUXILIARES MECÂNICOS E CENTRAIS DE ÁGUA 
GELADA,  SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E SISTEMA DE HIDRANTES,  SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DA CASA DE FORÇA E BARRAGEM,  SISTEMA DE 
AR COMPRIMIDO DE SERVIÇOS GERAIS E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA,  SISTEMA DE MEDIÇÃO DE NIVEL MONTANTE E JUSANTE;

M34a,
M34b,
M34c,
M34d

60 VARIÁVEL

SISTEMA VERTEDERO

OEP 42 34 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO VERTEDOURO, COMPREENDENDO: CALHA 1; M35 6 VARIÁVEL

OEP 43 35 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO VERTEDOURO, COMPREENDENDO: CALHA 2; M36 6 VARIÁVEL

OEP 44 36 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO VERTEDOURO, COMPREENDENDO: CALHA 3; M37 6 VARIÁVEL

SISTEMA DE MEDIÇÃO DE FATURAMENTO

OEP 45 37 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE FATURAMENTO; M38 36 VARIÁVEL

UPGRADES

UPGRADES SISTEMA SCADA

38 ENTREGA NOS ALMOXARIFADOS DA CHI DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DO SISTEMA DO UPGRADE DO SCADA; M39 18 134

39 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO SISTEMA UPGRADE DO SCADA/EMS; M40 36 152

UPGRADES SISTEMA RTA: MÓDULO DATACENTER (SERVIDORES) E SOFTWARE/LICENÇAS

40 ENTREGA NOS ALMOXARIFADOS DA CHI DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO UPGRADE DA RTA DO MÓDULO DATACENTER (SERVIDORES) E DO CONJUNTO DE SOFTWARES E LICENÇAS
M41a,
M41b

6
96, 
156

41 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO UPGRADE DA RTA DO MÓDULO DATACENTER E DO CONJUNTO DE SOFTWARE E LICENÇAS
M42a,
M42b

18
108, 
168

UPGRADES SISTEMA RTA: MÓDULO LAN E EDGE (FIREWALLS)

42 ENTREGA NOS ALMOXARIFADOS DA CHI DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO UPGRADE DA RTA DOS MÓDULOS LAN E EDGE (FIREWALLS) M43 6 132

43 CONCLUSÃO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO UPGRADE DA RTA DOS MÓDULOS LAN E EDGE (FIREWALLS) M44 18 144

MARCO FINAL

OIE 44
MARCO FINAL COMPREENDENDO: CONCLUSÃO SATISFATÓRIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO SISTEMA DE CONTROLE CENTRALIZADO, DA VIGÉSSIMA UNIDADE GERADORA, DOS 
SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS E MECÂNICOS, DA SUBESTAÇÃO GIS E DO VERTEDOURO.  

M45 168 168

MARCOS CONTRATUAIS - ADITAMENTO 20

OEP 1

NOTA 1:
Na fase de Planejamento Executivo devem ser definidos, conjuntamente pela ITAIPU e a CONTRATADA, os agrupamentos dos equipamentos, descritos no item e as OEPs  associadas a esses agrupamentos.
Os prazos para execução da Atualização dos agrupamentos dos equipamentos serão contados a partir da emissão da respectiva OEP. 
A soma de todos os prazos previstos para a Atualização dos agrupamentos de equipamentos, contemplados no respectivo Item, não devem ultrapassar o prazo estabelecido na coluna "PRAZO A PARTIR DA OEP (Meses)" referente ao item. 
NOTA 2:
A OEP 47 corresponde ao primeiro upgrade do módulo DATACENTER e conjunto de software/licenças associado aos marcos M41a e M41b. A OEP 48 corresponde ao segundo upgrade dos mesmos itens associado aos marcos M42a e M42b.

OEP 47,
OEP 48

(NOTA 2)

OEP 49

OEP 3

OEP 46



Orden de 
Inicio 

Asociada
ÍTEM DESCRIPCIÓN

MARCO 
CONTRACTUAL

 PLAZO A 
PARTIR DE LA 
OEP (Meses) 

 PLAZO REFERENCIAL 
A PARTIR DE LA OIE 

(Meses) 

PLANEAMIENTO EJECUTIVO

OIE 1 APROBACIÓN DEL PLAN DE LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA M1 8 8

CONTROL CENTRALIZADO: SISTEMA SCADA/EMS 

2
ENTREGA EN LOS DEPÓSITOS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ITAIPU (CHI) DE TODOS LOS EQUIPOS Y MATERIALES DEL SISTEMA SCADA/EMS Y SERVICIOS AUXILIARES 
ESENCIALES;

M2 18 24

3 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL  SISTEMA SCADA/EMS M3 36 42

CONTROL CENTRALIZADO: RED DE TECNOLOGÍA DE AUTOMATIZACIÓN (RTA)

4 ENTREGA EN LOS DEPÓSITOS DE LA CHI DE TODOS LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE LA RTA Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN. M4 18 26

5 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL  RTA – RED DE TECNOLOGÍA DE AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN M5 40 48

SISTEMA UNIDADES GENERADORAS

OEP 4 6 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA PRIMERA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M6 8 50

OEP 5 7 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA SEGUNDA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M7 8 58

OEP 6 8 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA TERCERA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M8 7 65

OEP 7 9 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA CUARTA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M9 7 72

OEP 8 10 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA QUINTA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M10 6 78

OEP 9 11 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA SEXTA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M11 6 84

OEP 10 12 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA SÉPTIMA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M12 6 90

OEP 11 13 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA OCTAVA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M13 6 96

OEP 12 14 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA NOVENA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M14 6 102

OEP 13 15 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA DECIMA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M15 6 108

OEP 14 16 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA DECIMA PRIMERA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M16 6 114

OEP 15 17 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA DECIMA SEGUNDA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M17 6 120

OEP 16 18 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA DECIMA TERCERA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M18 6 126

OEP 17 19 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA DECIMA CUARTA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M19 6 132

OEP 18 20 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA DECIMA QUINTA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M20 6 138

OEP 19 21 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA DECIMA SEXTA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M21 6 144

OEP 20 22 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA DECIMA SÉPTIMA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M22 6 150

OEP 21 23 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA DECIMA OCTAVA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M23 6 156

OEP 22 24 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA DECIMA NOVENA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M24 6 162

OEP 23 25 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA VIGÉSIMA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M25 6 168

SISTEMA SUBESTACIÓN GIS

OEP 24 26
CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LOS 5 (CINCO)BAYs DE LAS UNIDADES GENERADORAS Y DE LOS  4 (CUATRO) BAYs DE LAS LÍNEAS Y DE 
LA CONEXIÓN DE BARRAS Y DEL TRANSFORMADOR AUXILIAR, DE 50 HZ;

M26 24 VARIABLE

OEP 25 27
CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LOS 5 (CINCO)BAYs DE LAS UNIDADES GENERADORAS Y DE LOS  4 (CUATRO) BAYs DE LAS LÍNEAS, DE LA 
CONEXIÓN DE BARRAS Y DEL TRANSFORMADOR AUXILIAR, DE 60  HZ. 

M27 24 VARIABLE

SISTEMA SERVICIOS AUXILIARES ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

OEP 26 28 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL PRIMER GRUPO DE GENERADORES DIÉSEL DE LA CASA DE MAQUINAS; M28 18 VARIABLE

OEP 27 29
CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL SEGUNDO GRUPO DE GENERADORES DIÉSEL DE LA CASA DE MAQUINAS, DE LAS CONVERSORAS 60/50 
HZ Y 50/60 HZ;

M29 18 VARIABLE

OEP 28 30a CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL TRANSFORMADOR TB-02 Y SUBESTACIÓN GIS 72,5KV ASOCIADA PARA EL SECTOR DE 60Hz; M30 18 VARIABLE

OEP 29 30b CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL TRANSFORMADOR TB-01 Y SUBESTACIÓN GIS 72,5KV ASOCIADA PARA EL SECTOR DE 50Hz; M31 18 VARIABLE

OEP 30,
 OEP 31,
 OEP 32, 
OEP 33

 (NOTA 1)

31

CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LOS SERVICIOS AUXILIARES ELÉCTRICOS DE 50 HZ, COMPRENDIENDO: SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISIÓN 
Y CONTROL, TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FUERZA CON ACEITE AISLANTE, SUBESTACIÓN MODULAR COMPACTA INTEGRADA GIS 72,5 kV, TABLEROS DE SERVICIOS 
AUXILIARES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES  UNITARIAS, TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FUERZA A SECO, TABLEROS DE BAJA TENSIÓN, TABLEROS DE 
ILUMINACIÓN NORMAL Y DE EMERGENCIA, TABLEROS DE MANTENIMIENTO, SISTEMA DE CORRIENTE CONTINUA 125 Vcc – PRESA E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA DE LA 
CASA DE MÁQUINAS;

M32a,
M32b,
M32c, 
M32d

60 VARIABLE

OEP 34,
OEP 35,
OEP 36,
OEP 37

(NOTA 1)

32

CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LOS SERVICIOS AUXILIARES ELÉCTRICOS DE 60 HZ, COMPRENDIENDO: SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISIÓN 
Y CONTROL, TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FUERZA CON ACEITE AISLANTE, SUBESTACIÓN MODULAR COMPACTA INTEGRADA GIS 72,5 kV, TABLEROS DE SERVICIOS 
AUXILIARES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES  UNITARIAS, TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FUERZA A SECO, TABLEROS DE BAJA TENSIÓN, TABLEROS DE 
ILUMINACIÓN NORMAL Y DE EMERGENCIA, TABLEROS DE MANTENIMIENTO, SISTEMA DE CORRIENTE CONTINUA 125 Vcc – PRESA E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA DE LA 
CASA DE MÁQUINAS;

M33a,
M33b,
M33c,
 M33d

60 VARIABLE

OEP 38,
OEP 39,
OEP 40,
 OEP 41
(NOTA 1)

33

CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LOS SERVICIOS AUXILIARES MECÁNICOS, COMPRENDIENDO: TABLEROS AUXILIARES MECÁNICOS Y 
CENTRALES DE AGUA HELADA,  SISTEMA DE DETECCIÓN Y COMBATE A INCENDIO Y SISTEMA DE HIDRANTES,  SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO DE LA CASA 
DE FUERZA Y PRESA,  SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO DE SERVICIOS GENERALES Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA,  SISTEMA DE MEDICIÓN DE NIVEL DEL LAGO, 
AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO.

M34a, 
M34b,
M34c,
M34d

60 VARIABLE

SISTEMA VERTEDERO

OEP 42 34 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL VERTEDERO, COMPRENDIENDO: LA CANALETA 1; M35 6 VARIABLE

OEP 43 35 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL VERTEDERO, COMPRENDIENDO: LA CANALETA 2; M36 6 VARIABLE

OEP 44 36 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL VERTEDERO, COMPRENDIENDO: LA CANALETA 3; M37 6 VARIABLE

SISTEMA DE MEDICIÓN DE FACTURACIÓN

OEP 45 37 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE FACTURACIÓN; M38 36 VARIABLE

UPGRADES

UPGRADES SISTEMA SCADA

38 ENTREGA EN LOS DEPÓSITOS DE LA CHI DE TODOS LOS EQUIPOS Y MATERIALES DEL SISTEMA DEL UPGRADE DEL SCADA; M39 18 116

39 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL  SISTEMA UPGRADE DEL SCADA/EMS; M40 36 152

UPGRADES SISTEMA RTA: MÓDULO DATACENTER (SERVIDORES) E SOFTWARE/LICENÇAS

40
ENTREGA EN LOS DEPÓSITOS DE LA CHI DE TODOS LOS EQUIPOS DEL UPGRADE DE LA RTA DEL MÓDULO DATACENTER (SERVIDORES) Y DEL CONJUNTO DE SOFTWARES Y 
LICENÇAS

M41a,
M41b

6
96,
156

41
CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL UPGRADE DEL RTA DEL MÓDULO DATACENTER (SERVIDORES) Y DEL CONJUNTO DE SOFTWARE E 
LICENÇAS

M42a,
M42b

18
108,
168

UPGRADES SISTEMA RTA: MÓDULO LAN E EDGE (FIREWALLS)

42 ENTREGA EN LOS DEPÓSITOS DE LA CHI DE TODOS LOS EQUIPOS DEL UPGRADE DE LA RTA DE LOS MÓDULOS LAN Y EDGE (FIREWALLS) M43 6 132

43 CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL UPGRADE DEL RTA DE LOS MÓDULOS LAN Y EDGE (FIREWALLS) M44 18 144

MARCO FINAL

OIE 44
MARCO FINAL COMPRENDIENDO: CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO, DE LA VIGÉSIMA UNIDAD 
GENERADORA, DE LOS SERVICIOS AUXILIARES ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS, DE LA SUBESTACIÓN GIS Y DEL VERTEDERO.  

M45 168 168

OEP 49

MARCOS CONTRACTUALES - ADITIVO 20

NOTA 1:
En la fase de Planeamiento Ejecutivo deben ser definidos, conjuntamente por la ITAIPU y la CONTRATISTA, los agrupamientos de los equipos, descritos en el ítem y las OEPs asociadas a esos agrupamientos.
Los plazos para ejecución de la Actualización de los agrupamientos de los equipos serán contados a partir de la emisión de la respectiva OEP. 
La suma de todos los plazos previstos para la Actualización de los agrupamientos de equipos, contemplados en el respectivo Ítem, no deben sobrepasar el plazo establecido en la columna "PLAZO A PARTIR DE LA OEP (Meses)" referente aI ítem.
NOTA 2:
La OEP 47 corresponde al primero upgrade del módulo DATACENTER y del conjunto de software/licenças asociado a los marcos M41a y M41b. La OEP 48 corresponde al segundo upgrade de los mismos items associado a los marcos M42a y M42b.

OEP 46

OEP 47,
OEP 48

(NOTA 2)

OEP 1

OEP 3


