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MARCOS CONTRATUAIS - ADITAMENTO 20

Ordem de MARCO PRAZO A PRAZO REFERENCIAL
Inicio ITEM DESCRICAO PARTIR DA OEP A PARTIR DA OIE
. CONTRATUAL
Associada (Meses) (Meses)
PLANEJAMENTO EXECUTIVO
OIE 1 APROVAGAO DO PLANO DA ATUALIZAGAO TECNOLOGICA; M1 8 8
CONTROLE CENTRALIZADO: SISTEMA SCADA/EMS
2 ENTREGA NOS ALMOXARIFADOS DA USINA HIDRELETRICA DE ITAIPU (CHI) DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DO SISTEMA SCADA/EMS E SERVICOS AUXILIARES ESSENCIAIS; M2 18 24
OEP 1
3 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO SISTEMA SCADA/EMS; M3 36 42
CONTROLE CENTRALIZADO: REDE DE TECNOLOGIA DE AUTOMACAO (RTA)
4 |[ENTREGA NOS ALMOXARIFADOS DA USINA HIDRELETRICA DE ITAIPU (CHI) DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA RTA E SISTEMAS DE COMUNICAGAO; M4 18 26
OEP 3
5 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA RTA — REDE DE TECNOLOGIA DE AUTOMAGAO E SISTEMAS DE COMUNICAGAO; M5 40 48
SISTEMA UNIDADES GERADORAS
OEP 4 6 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA PRIMEIRA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIGOS AUXILIARES DA UNIDADE; M6 8 50
OEP 5 7  |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA SEGUNDA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIGOS AUXILIARES DA UNIDADE; M7 8 58
OEP 6 8 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA TERCEIRA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIGOS AUXILIARES DA UNIDADE; M8 7 65
OEP 7 9  |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA QUARTA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIGOS AUXILIARES DA UNIDADE; M9 7 72
OEP 8 10 |[CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA QUINTA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIGOS AUXILIARES DA UNIDADE; M10 6 78
OEP 9 11 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA SEXTA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVICOS AUXILIARES DA UNIDADE; M11 6 84
OEP 10 12 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA SETIMA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIGOS AUXILIARES DA UNIDADE; M12 6 90
OEP 11 13 |[CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA OITAVA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIGOS AUXILIARES DA UNIDADE; M13 6 96
OEP 12 14 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA NONA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIGOS AUXILIARES DA UNIDADE; M14 6 102
OEP 13 15 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA DECIMA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIGOS AUXILIARES DA UNIDADE; M15 6 108
OEP 14 16 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA DECIMA PRIMEIRA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIGOS AUXILIARES DA UNIDADE; M16 6 114
OEP 15 17 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA DECIMA SEGUNDA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIGOS AUXILIARES DA UNIDADE; M17 6 120
OEP 16 18 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA DECIMA TERCEIRA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIGOS AUXILIARES DA UNIDADE; M18 6 126
OEP 17 19 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA DECIMA QUARTA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIGOS AUXILIARES DA UNIDADE; M19 6 132
OEP 18 20 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA DECIMA QUINTA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIGOS AUXILIARES DA UNIDADE; M20 6 138
OEP 19 21 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA DECIMA SEXTA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIGOS AUXILIARES DA UNIDADE; M21 6 144
OEP 20 22 [CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA DECIMA SETIMA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIGOS AUXILIARES DA UNIDADE; M22 6 150
OEP 21 23 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA DECIMA OITAVA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIGOS AUXILIARES DA UNIDADE; M23 6 156
OEP 22 24 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA DECIMA NONA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVIGOS AUXILIARES DA UNIDADE; M24 6 162
OEP 23 25 [CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DA VIGESSIMA UNIDADE GERADORA ATUALIZADA E DOS SERVICOS AUXILIARES DA UNIDADE; M25 6 168
SISTEMA SUBESTAGAO GIS
OEP 24 26 CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DOS 5 (CINCO) BAYs DAS UNIDADES GERADORAS, DOS 4 (QUATRO) BAYs DAS LINHAS, DA CONEXAO DE BARRAS E DO M26 24 VARIAVEL
TRANSFORMADOR AUXILIAR, DE 50 HZ;
OEP 25 27 CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DOS 5 (CINCO) BAYs DAS UNIDADES GERADORAS, DOS 4 (QUATRO) BAYs DAS LINHAS, DA CONEXAO DE BARRAS E DO M27 24 VARIAVEL
TRANSFORMADOR AUXILIAR, DE 60 HZ;
SISTEMA SERVICOS AUXILIARES ELETRICOS E MECANICOS
OEP 26 28 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO PRIMEIRO GRUPO DE GERADORES DIESEL DA CASA DE MAQUINAS; M28 18 VARIAVEL
OEP 27 29 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO SEGUNDO GRUPO DE GERADORES DIESEL DA CASA DE MAQUINAS, DAS CONVERSORAS 60/50 HZ Y 50/60 HZ M29 18 VARIAVEL
OEP 28 30a |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO TRANSFORMADOR TB-02 E SUBESTAGAO GIS 72,5KV ASSOCIADA PARA O SETOR DE 60Hz M30 18 VARIAVEL
OEP 29 30b |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO TRANSFORMADOR TB-01 E SUBESTAGAO GIS 72,5KV ASSOCIADA PARA O SETOR DE 50Hz M31 18 VARIAVEL
8:2 g?’ CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DOS SERVIGOS AUXILIARES ELETRICOS DE 50 HZ, COMPREENDENDO:SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISAO E CONTROLE, M32a,
OEP 32’ 31 TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FORGA COM OLEO ISOLANTE, SUBESTAGAO MODULAR COMPACTA INTEGRADA GIS 72,5 kV, PAINEIS DE SERVICIOS AUXILIARES DE MEDIA TENSAO, M32b, 60 VARIAVEL
OEP 33’ SUBESTACOES UNITARIAS, TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FORGA A SECO, PAINEIS DE BAIXA TENSAO, PAINEIS DE ILUMINAGAO NORMAL E DE EMERGENCIA, PAINEIS DE M32c,
NOTA 1) MANUTENGAO, SISTEMA DE CORRENTE CONTINUA 125 Vcc — BARRAGEM E ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DA CASA DE FORGA; M32d
g:: gg’ CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DOS SERVICOS AUXILIARES ELETRICOS DE 60 HZ, COMPREENDENDO:SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISAO E CONTROLE, M33a,
OEP 36’ 3 TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FORCA COM OLEO ISOLANTE, SUBESTAGAO MODULAR COMPACTA INTEGRADA GIS 72,5 kV, PAINEIS DE SERVICIOS AUXILIARES DE MEDIA TENSAO, M33b, 60 VARIAVEL
OEP 37’ SUBESTAGOES UNITARIAS, TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FORGA A SECO, PAINEIS DE BAIXA TENSAO, PAINEIS DE ILUMINAGAO NORMAL E DE EMERGENCIA, PAINEIS DE M33c,
(NOTA 1) MANUTENGAO, SISTEMA DE CORRENTE CONTINUA 125 Vcec — BARRAGEM E ILUMINACAO DE EMERGENCIA DA CASA DE FORCA; M33d
OEP 38, M34
OEP 39, CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DOS SERVICOS AUXILIARES MECANICOS, COMPREENDENDO:PAINEIS AUXILIARES MECANICOS E CENTRAIS DE AGUA M34g’
OEP 40, 33 |GELADA, SISTEMA DE DETECGAO E COMBATE A INCENDIO E SISTEMA DE HIDRANTES, SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO DA CASA DE FORGA E BARRAGEM, SISTEMA DE M34 : 60 VARIAVEL
OEP 41 AR COMPRIMIDO DE SERVICOS GERAIS E SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA, SISTEMA DE MEDIGAO DE NIVEL MONTANTE E JUSANTE; M34ZY
(NOTA 1)
SISTEMA VERTEDERO
OEP 42 34 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO VERTEDOURO, COMPREENDENDO: CALHA 1; M35 6 VARIAVEL
OEP 43 35 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO VERTEDOURO, COMPREENDENDO: CALHA 2; M36 6 VARIAVEL
OEP 44 36 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO VERTEDOURO, COMPREENDENDO: CALHA 3; M37 6 VARIAVEL
SISTEMA DE MEDIGAO DE FATURAMENTO
OEP 45 37 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO SISTEMA DE MEDIGAO DE FATURAMENTO; M38 36 VARIAVEL
UPGRADES
UPGRADES SISTEMA SCADA
38 |ENTREGA NOS ALMOXARIFADOS DA CHI DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DO SISTEMA DO UPGRADE DO SCADA; M39 18 134
OEP 46
39 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO SISTEMA UPGRADE DO SCADA/EMS; M40 36 152
UPGRADES SISTEMA RTA: MODULO DATACENTER (SERVIDORES) E SOFTWARE/LICENGAS
OEP 47, 40 |ENTREGA NOS ALMOXARIFADOS DA CHI DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO UPGRADE DA RTA DO MODULO DATACENTER (SERVIDORES) E DO CONJUNTO DE SOFTWARES E LICENGCAS ’\I\A/|z11ab 6 19566
OEP 48
(NOTA 2) 41 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO UPGRADE DA RTA DO MODULO DATACENTER E DO CONJUNTO DE SOFTWARE E LICENGAS '\I\A/IiQZab 18 11%88'
UPGRADES SISTEMA RTA: MODULO LAN E EDGE (FIREWALLS)
42 |ENTREGA NOS ALMOXARIFADOS DA CHI DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO UPGRADE DA RTA DOS MODULOS LAN E EDGE (FIREWALLS) M43 6 132
OEP 49
43 |CONCLUSAO SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO UPGRADE DA RTA DOS MODULOS LAN E EDGE (FIREWALLS) M44 18 144
MARCO FINAL
OIE 44 MARCO FINAL COMPREENDENDO: CONCLL}SF\O SATISFATORIA DO ENSAIO DE CONFIABILIDADE DO SISTEMA DE CONTROLE CENTRALIZADO, DA VIGESSIMA UNIDADE GERADORA, DOS M45 168 168
SERVIGOS AUXILIARES ELETRICOS E MECANICOS, DA SUBESTAGAO GIS E DO VERTEDOURO.
NOTA 1:
Na fase de Planejamento Executivo devem ser definidos, conjuntamente pela ITAIPU e a CONTRATADA, os agruf 1tos dos equil 1tos, descritos no item e as OEPs associadas a esses agrupamentos.
Os prazos para execucdo da Atualizacao dos agruy 1tos dos equil 1tos serdo contados a partir da emissao da respectiva OEP.
A soma de todos os prazos previstos para a Atualizacao dos agrupamentos de equil 1tos, contemplados no respectivo Item, nao devem ultrapassar o prazo estabelecido na coluna "PRAZO A PARTIR DA OEP (Meses)" referente ao item.

NOTA 2:

A OEP 47 corresponde ao primeiro upgrade do médulo DATACENTER e conjunto de software/licencas associado aos marcos M41a e M41b. A OEP 48 corresponde ao segundo upgrade dos mesmos itens associado aos marcos M42a e M42b.




MARCOS CONTRACTUALES - ADITIVO 20

Orden de MARCO PLAZO A PLAZO REFERENCIAL
Inicio ITEM DESCRIPCION CONTRAGTUAL | PARTIRDELA | APARTIR DE LA OIE
Asociada OEP (Meses) (Meses)
PLANEAMIENTO EJECUTIVO
OIE 1 |APROBACION DEL PLAN DE LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA M1 8 8
CONTROL CENTRALIZADO: SISTEMA SCADA/EMS
5 |ENTREGAEN LOS DEPOSITOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA ITAIPU (CHI) DE TODOS LOS EQUIPOS Y MATERIALES DEL SISTEMA SCADA/EMS Y SERVICIOS AUXILIARES M2 18 o4
OEP 1 ESENCIALES;
3 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL SISTEMA SCADA/EMS M3 36 42
CONTROL CENTRALIZADO: RED DE TECNOLOGIA DE AUTOMATIZACION (RTA)
4 |ENTREGA EN LOS DEPOSITOS DE LA CHI DE TODOS LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE LA RTA Y SISTEMAS DE COMUNICACION. M4 18 26
OEP 3
5 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL RTA — RED DE TECNOLOGIA DE AUTOMATIZACION Y SISTEMAS DE COMUNICACION M5 40 48
SISTEMA UNIDADES GENERADORAS
OEP 4 6 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA PRIMERA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M6 8 50
OEP 5 7  |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA SEGUNDA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M7 8 58
OEP 6 8 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA TERCERA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M8 7 65
OEP 7 9 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA CUARTA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M9 7 72
OEP 8 10 |[CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA QUINTA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M10 6 78
OEP 9 11 |[CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA SEXTA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M1 6 84
OEP 10 12 |[CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA SEPTIMA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M12 6 90
OEP 11 13 |[CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA OCTAVA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M13 6 96
OEP 12 14 |[CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA NOVENA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M14 6 102
OEP 13 15 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA DECIMA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M15 6 108
OEP 14 16 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA DECIMA PRIMERA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M16 6 114
OEP 15 17 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA DECIMA SEGUNDA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M17 6 120
OEP 16 18 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA DECIMA TERCERA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M18 6 126
OEP 17 19 [CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA DECIMA CUARTA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M19 6 132
OEP 18 20 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA DECIMA QUINTA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M20 6 138
OEP 19 21 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA DECIMA SEXTA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M21 6 144
OEP 20 22 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA DECIMA SEPTIMA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M22 6 150
OEP 21 23 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA DECIMA OCTAVA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M23 6 156
OEP 22 24 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA DECIMA NOVENA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M24 6 162
OEP 23 25 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LA VIGESIMA UNIDAD GENERADORA ACTUALIZADA Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA UNIDAD M25 6 168
SISTEMA SUBESTACION GIS
SEP o6 CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LOS 5 (CINCO)BAYs DE LAS UNIDADES GENERADORAS Y DE LOS 4 (CUATRO) BAYs DE LAS LINEAS Y DE M26 o4 VARIABLE
LA CONEXION DE BARRAS Y DEL TRANSFORMADOR AUXILIAR, DE 50 HZ;
OEP 25 07 CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LOS 5 (CINCO)BAYs DE LAS UNIDADES GENERADORAS Y DE LOS 4 (CUATRO) BAYs DE LAS LINEAS, DE LA M27 o4 VARIAELE
CONEXION DE BARRAS Y DEL TRANSFORMADOR AUXILIAR, DE 60 HZ.
SISTEMA SERVICIOS AUXILIARES ELECTRICOS Y MECANICOS
OEP 26 28 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL PRIMER GRUPO DE GENERADORES DIESEL DE LA CASA DE MAQUINAS; M28 18 VARIABLE
OEP 27 59 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL SEGUNDO GRUPO DE GENERADORES DIESEL DE LA CASA DE MAQUINAS, DE LAS CONVERSORAS 60/50 M29 - VARIAELE
HZ Y 50/60 HZ;
OEP 28 30a [CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL TRANSFORMADOR TB-02 Y SUBESTACION GIS 72,5KV ASOCIADA PARA EL SECTOR DE 60Hz; M30 18 VARIABLE
OEP 29 30b [CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL TRANSFORMADOR TB-01 Y SUBESTACION GIS 72,5KV ASOCIADA PARA EL SECTOR DE 50Hz; M31 18 VARIABLE
OEP 30, CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LOS SERVICIOS AUXILIARES ELECTRICOS DE 50 HZ, COMPRENDIENDO: SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISION aon
OEP 31, Y CONTROL, TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FUERZA CON ACEITE AISLANTE, SUBESTACION MODULAR COMPACTA INTEGRADA GIS 72,5 kV, TABLEROS DE SERVICIOS M32b,
OEP 32, 31 |AUXILIARES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES UNITARIAS, TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FUERZA A SECO, TABLEROS DE BAJA TENSION, TABLEROS DE o 60 VARIABLE
OEP 33 ILUMINACION NORMAL Y DE EMERGENCIA, TABLEROS DE MANTENIMIENTO, SISTEMA DE CORRIENTE CONTINUA 125 Vcc — PRESA E ILUMINACION DE EMERGENCIA DE LA Ma2d
(NOTA 1) CASA DE MAQUINAS;
OEP 34, CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LOS SERVICIOS AUXILIARES ELECTRICOS DE 60 HZ, COMPRENDIENDO: SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISION aa
OEP 35, Y CONTROL, TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FUERZA CON ACEITE AISLANTE, SUBESTACION MODULAR COMPACTA INTEGRADA GIS 72,5 kV, TABLEROS DE SERVICIOS M33b,
OEP 36, 32 |AUXILIARES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES UNITARIAS, TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FUERZA A SECO, TABLEROS DE BAJA TENSION, TABLEROS DE Voen 60 VARIABLE
OEP 37 ILUMINACION NORMAL Y DE EMERGENCIA, TABLEROS DE MANTENIMIENTO, SISTEMA DE CORRIENTE CONTINUA 125 Vcc — PRESA E ILUMINACION DE EMERGENCIA DE LA R
(NOTA 1) CASA DE MAQUINAS;
8::: gg’ CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DE LOS SERVICIOS AUXILIARES MECANICOS, COMPRENDIENDO: TABLEROS AUXILIARES MECANICOS Y M34a,
e 33 |CENTRALES DE AGUA HELADA, SISTEMA DE DETECCION Y COMBATE A INCENDIO Y SISTEMA DE HIDRANTES, SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO DE LA CASA M34b, % YARIAELE
SR DE FUERZA Y PRESA, SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO DE SERVICIOS GENERALES Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA, SISTEMA DE MEDICION DE NIVEL DEL LAGO, M34c,
AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO. M34d
(NOTA 1)
SISTEMA VERTEDERO
OEP 42 34 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL VERTEDERO, COMPRENDIENDO: LA CANALETA 1; M35 6 VARIABLE
OEP 43 35 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL VERTEDERO, COMPRENDIENDO: LA CANALETA 2; M36 6 VARIABLE
OEP 44 36 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL VERTEDERO, COMPRENDIENDO: LA CANALETA 3; M37 6 VARIABLE
SISTEMA DE MEDICION DE FACTURACION
OEP 45 37 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL SISTEMA DE MEDICION DE FACTURACION; M38 36 VARIABLE
UPGRADES
UPGRADES SISTEMA SCADA
38 |ENTREGA EN LOS DEPOSITOS DE LA CHI DE TODOS LOS EQUIPOS Y MATERIALES DEL SISTEMA DEL UPGRADE DEL SCADA; M39 18 116
OEP 46
39 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL SISTEMA UPGRADE DEL SCADA/EMS; M40 36 152
UPGRADES SISTEMA RTA: MODULO DATACENTER (SERVIDORES) E SOFTWARE/LICENCAS
OEP 47 40 |ENTREGA ENLOS DEPOSITOS DE LA CHIDE TODOS LOS EQUIPOS DEL UPGRADE DE LA RTA DEL MODULO DATAGENTER (SERVIDORES) Y DEL CONJUNTO DE SOFTWARES Y M41a, 3 96,
. LICENCAS M41b 156
CEPCE CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL UPGRADE DEL RTA DEL MODULO DATACENTER (SERVIDORES) Y DEL CONJUNTO DE SOFTWARE E M42a, 108,
(NOTA 2) 41 18
LICENCAS M42b 168
UPGRADES SISTEMA RTA: MODULO LAN E EDGE (FIREWALLS)
42 |ENTREGA EN LOS DEPOSITOS DE LA CHI DE TODOS LOS EQUIPOS DEL UPGRADE DE LA RTA DE LOS MODULOS LAN Y EDGE (FIREWALLS) M43 6 132
OEP 49
43 |CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL UPGRADE DEL RTA DE LOS MODULOS LAN Y EDGE (FIREWALLS) M44 18 144
MARCO FINAL
OIE 44 |MARCO FINAL COMPRENDIENDO: CONCLUSION SATISFACTORIA DEL ENSAYO DE CONFIABILIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO, DE LA VIGESIMA UNIDAD M45 168 168
GENERADORA, DE LOS SERVICIOS AUXILIARES ELECTRICOS Y MECANICOS, DE LA SUBESTACION GIS Y DEL VERTEDERO.
NOTA 1:

En la fase de Planeamiento Ejecutivo deben ser definidos, conjuntamente por la ITAIPU y la CONTRATISTA, los agrupamientos de los equipos, descritos en el item y las OEPs asociadas a esos agrupamientos.
Los plazos para ejecucion de la Actualizacion de los agrupamientos de los equipos seran contados a partir de la emision de la respectiva OEP.
La suma de todos los plazos previstos para la Actualizacion de los agrupamientos de equipos, contemplados en el respectivo ltem, no deben sobrepasar el plazo establecido en la columna "PLAZO A PARTIR DE LA OEP (Meses)" referente al item.

NOTA 2:

La OEP 47 corresponde al primero upgrade del médulo DATACENTER y del conjunto de software/licencas asociado a los marcos M41a 'y M41b. La OEP 48 corresponde al segundo upgrade de los mismos items associado a los marcos M42a y M42b.




