ANEXO Vi

CRONOGRAMA ORIENTATIVO
CRONOGRAMA ORIENTATIVO




VERSAO EM PORTUGUES
VERSION EN PORTUGUES




I [
A . ITAIPU ANEXO VI

BINACIONAL
OBJETO: PRACA MWH
LOCAL: AREA INDUSTRIAL - USINA HIDRELETRICA DE ITAIPU

ITEM DESCRICAO = = = = =
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICOES, REMOCOES E RETIRADAS
MOVIMENTO DE SOLO

ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE
PAVIMENTACAO

INSTALACOES ELETRICAS

PINTURA

SINALIZACAO VIARIA

PAISAGISMO

SERVICOS COMPLEMENTARES
VERIFICACAO/CORRECAO DE PENDENCIAS E DESMOBILIZACAO FINAL

W|o|N|oc|ju]|Dh|WwWIN| =
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Nota:

Esta incluso no prazo total a ocorréncia de dias de chuva, conforme a média da regidao, devendo a CONTRATADA incluir esta média em sua programacao.




VERSAO EM ESPANHOL
VERSION EN ESPANOL
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BINACIONAL

ANEXO VI

OBJETO: PLAZA MWH

LOCAL: AREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU

iITEM

DESCRIPCION

SERVICIOS PRELIMINARES

DEMOLICIONES, REMOCIONES Y RETIROS

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MOVIMIENTO DE SUELO

ESTRUCTURAS DE HORMIGON VISTO

PAVIMENTACION

INSTALACIONES ELECTRICAS

PINTURA

SENALIZACION VIAL

W|o|N|oc|ju]|Dh|WwWIN| =

PAISAJISMO

-
o

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

VERIFICACION Y CORRECCION DE PENDENCIAS Y DESMOVILIZACION FINAL

Nota:

Esta incluido en el plazo total la ocurrencia de dias de lluvia, conforme la media de la region, debiendo el CONTRATISTA incluir esta media en su programacion.




