
ANEXO VI
CRONOGRAMA ORIENTATIVO
CRONOGRAMA ORIENTATIVO



VERSÃO EM PORTUGUÊS
VERSIÓN EN PORTUGUÉS



1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS

3 MOVIMENTO DE SOLO

4 ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE

5 PAVIMENTAÇÃO

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7 PINTURA

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

9 PAISAGISMO

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nota:

VERIFICAÇÃO/CORREÇÃO DE PENDÊNCIAS E DESMOBILIZAÇÃO FINAL

MÊS 2

Está incluso no prazo total a ocorrência de dias de chuva, conforme a média da região, devendo a CONTRATADA incluir esta média em sua programação.
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MÊS 5

OBJETO: PRAÇA MWH

LOCAL: ÁREA INDUSTRIAL - USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

ITEM DESCRIÇÃO
MÊS 1 MÊS 3 MÊS 4



VERSÃO EM ESPANHOL
VERSIÓN EN ESPAÑOL



1 SERVICIOS PRELIMINARES

2 DEMOLICIONES, REMOCIONES Y RETIROS

3 MOVIMIENTO DE SUELO

4 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN VISTO

5 PAVIMENTACIÓN

6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7 PINTURA

8 SEÑALIZACIÓN VIAL

9 PAISAJISMO

10 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Nota:
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OBJETO: PLAZA MWH

LOCAL: ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE PENDENCIAS Y DESMOVILIZACIÓN FINAL

MES 5MES 4

Está incluido en el plazo total la ocurrencia de días de lluvia, conforme la media de la región, debiendo el CONTRATISTA incluir esta media en su programación.

MES 2
ÍTEM DESCRIPCIÓN

MES 1 MES 3


