SISTEMA DE SUPERVISION DE VIBRACION Y PRESION DE LAS UNIDADES GENERADORAS

ESP: 6210-20-15205-E

Cronograma Fisico-Financiero

EVENTOS DE PAGO: SERVICIOS

Item Evento % del contrato Valor (USD) Evento Dias OIS*
1 ES-1 2,6210% 130.000,00 Aprobacién del Wor 112
2 ES-2 0,3024% 15.000,00 Aprobacion del proyecto del Centro de Monitoreo 249
3 ES-3 1,9153% 95.000,00 |Aprobacion del proyecto ejecutivo del Lote 1 280
4 ES-4 1,9153% 95.000,00 Aprobacion del proyecto ejecutivo del Lote 2 406
5 ES-5 1,6129% 80.000,00 Mobilizacion 441
6 ES-6 0,5000% 24.800,00 Conclusion satisfactoria del comisit i del Centro de Monitoreo 483
7 ES-7 2,0161% 100.000,00 Conclusion del montaje externo (paneles, cables, etc) de la 1° y 2° unidad generadora 483
8 ES-8 0,4500% 22.320,00 Conclusion del comisi i de la 1° y 2° unidad generadora 511
9 ES-9 0,0806% 4.000,00 Conclusion del montaje interno (soportes y sensores) de la 1° unidad generadora 548
10 ES-10 1,7137% 85.000,00 Conclusion del montaje externo (paneles, cables, etc) de la 3° y 4° unidad generadora 525
11 ES-11 1,0081% 50.000,00 Aprobacion del proyecto ejecutivo del Lote 3 525
12 ES-12 0,0806% 4.000,00 Conclusion del montaje interno (soportes y sensores) de la 2° unidad generadora 583
13 ES-13 0,3000% 14.880,00 Conclusion del test de disponibilidad de la 1° unidad generadora 580
14 ES-14 0,4500% 22.320,00 Conclusion del comisi i de la 3° y 4° unidad generadora 553
15 ES-15 0,0806% 4.000,00 Conclusion del montaje interno (soportes y sensores) de la 3° unidad generadora 611
16 ES-16 1,7137% 85.000,00 Conclusion del montaje externo (paneles, cables, etc) de la5° y 6° unidad generadora 567
17 ES-17 0,3000% 14.880,00 Conclusion del test de disponibilidad de la 2° unidad generadora 616
18 ES-18 0,4500% 22.320,00 Conclusion del comisi i de la5° y 6° unidad generadora 595
19 ES-19 0,3000% 14.880,00 Conclusion del test de disponibilidad de la 3° unidad generadora 642
20 ES-20 0,1000% 4.960,00 Conclusion del montaje interno (soportes y sensores) de la 4° unidad generadora 646
21 ES-21 2,0161% 100.000,00 Conclusion del montaje externo (paneles, cables, etc) de la7° y 8° unidad generadora 609
22 ES-22 0,0806% 4.000,00 Conclusion del montaje interno (soportes y sensores) de la 5° unidad generadora 660
23 ES-23 0,4500% 22.320,00 Conclusion del comisionamiento de la 7° y 8° unidad generadora 637
24 ES-24 0,3000% 14.880,00 Conclusion del test de di: ibilic de la 4° unidad generadora 677
25 ES-25 1,0081% 50.000,00 |Aprobacion del proyecto ejecutivo del Lote 4 644
26 ES-26 1,8145% 90.000,00 Conclusion del montaje externo (paneles, cables, etc) de la 9° y 10° unidad generadora 647
27 ES-27 0,4032% 20.000,00 Conclusion del comisionamiento de la 9° y 10° unidad generadora 675
28 ES-28 0,3000% 14.880,00 Conclusion del test de di: ibilic de la 5° unidad generadora 391
29 ES-29 0,0806% 4.000,00 Conclusion del montaje interno (soportes y sensores) de la 6° unidad generadora 674
30 ES-30 1,8145% 90.000,00 Conclusion del montaje externo (paneles, cables, etc) de la 11° y 12° unidad generadora 687
31 ES-31 0,0806% 4.000,00 Conclusion del montaje interno (soportes y sensores) de la 7° unidad generadora 709
32 ES-32 0,3000% 14.880,00 Conclusion del test de di: ibilic de la 6° unidad generadora 705
33 ES-33 0,6048% 30.000,00 Aprobacién del test de di ibili del Centro de Monitoreo con 6 (seis) unidades generadoras conectadas 717
34 ES-34 0,4500% 22.320,00 Conclusion del comisi i de la 11° y 12° unidad generadora 715
35 ES-35 0,0806% 4.000,00 Conclusion del montaje interno (soportes y sensores) de la 8° unidad generadora 730
36 ES-36 0,2419% 12.000,00 Conclusion del test de di: ibilic de la 7° unidad generadora 741
37 ES-37 1,7137% 85.000,00 Conclusion del montaje externo (paneles, cables, etc) de la 13° y 14° unidad generadora 729
38 ES-38 0,3024% 15.000,00 Emision y aprobacion del As-built del Lote 1 744
39 ES-39 0,2419% 12.000,00 Conclusion del test de disponibilidad de la 8° unidad generadora 762

40 ES-40 0,4371% 21.680,00 Conclusion del comisi i de la 13° y 14° unidad generadora 757
41 ES-41 0,0806% 4.000,00 Conclusion del montaje interno (soportes y sensores) de la 9° unidad generadora 765
42 ES-42 1,7137% 85.000,00 Conclusion del montaje externo (paneles, cables, etc) de la 15° y 16° unidad generadora 767
43 ES-43 0,0806% 4.000,00 Conclusion del montaje interno (soportes y sensores) de la 10° unidad generadora 917
44 ES-44 0,2419% 12.000,00 Conclusion del test de di: ibilic de la 9° unidad generadora 797
45 ES-45 0,4032% 20.000,00 Conclusion del comisionamiento de la 15° y 16° unidad generadora 795
46 ES-46 0,2419% 12.000,00 Conclusion del test de di: ibilic de la 10° unidad generadora 860
47 ES-47 0,0806% 4.000,00 Conclusion del montaje interno (soportes y sensores) de la 11° unidad generadora 842
48 ES-48 0,0806% 4.000,00 Conclusién del montaje interno (soportes y sensores) de la 12° unidad generadora 863
49 ES-49 1,7137% 85.000,00 Conclusion del montaje externo (paneles, cables, etc) de la 17° y 18° unidad generadora 833
50 ES-50 0,0806% 4.000,00 Conclusién del montaje interno (soportes y sensores) de la 13° unidad generadora 877
51 ES-51 0,2419% 12.000,00 Conclusion del test de disponibilidad de la 11° unidad generadora 874
52 ES-52 0,2419% 12.000,00 Conclusion del test de di: ibilic de la 12° unidad generadora 895
53 ES-53 0,3629% 18.000,00 Conclusion del comisionamiento de la 17° y 18° unidad generadora 861
54 ES-54 1,7137% 85.000,00 Conclusion del montaje externo (paneles, cables, etc) de la 19° y 20° unidad generadora 871
55 ES-55 0,3000% 14.880,00 Conclusion del test de disponibilidad de la 13° unidad generadora 909
56 ES-56 0,0806% 4.000,00 Conclusién del montaje interno (soportes y sensores) de la 14° unidad generadora 912
57 ES-57 0,3024% 15.000,00 Emision y aprobacion del As-built del Lote 2 933
58 ES-58 0,2016% 10.000,00 Conclusion del comisi i de la 19° y 20° unidad generadora 899
59 ES-59 0,0806% 4.000,00 Conclusion del montaje interno (soportes y sensores) de la 15° unidad generadora 926
60 ES-60 0,2823% 14.000,00 Conclusion del test de di: ibilic de la 14° unidad generadora 944
61 ES-61 0,2823% 14.000,00 Conclusion del test de disponibilidad de la 15° unidad generadora 958
62 ES-62 0,0806% 4.000,00 Conclusién del montaje interno (soportes y sensores) de la 16° unidad generadora 940
63 ES-63 0,3000% 14.880,00 Conclusion del test de disponibilidad de la 16° unidad generadora 972
64 ES-64 0,0806% 4.000,00 Conclusién del montaje interno (soportes y sensores) de la 17° unidad generadora 989
65 ES-65 0,3024% 15.000,00 Emision y aprobacion del As-built del Lote 3 1.011
66 ES-66 0,0806% 4.000,00 Conclusién del montaje interno (soportes y sensores) de la 18° unidad generadora 1.010
67 ES-67 0,0806% 4.000,00 Conclusion del montaje interno (soportes y sensores) de la 19° unidad generadora 1.024
68 ES-68 0,2823% 14.000,00 Conclusion del test de di: ibilic de la 17° unidad generadora 1.022
69 ES-69 0,2823% 14.000,00 Conclusion del test de disponibilidad de la 18° unidad generadora 1.042
70 ES-70 0,0806% 4.000,00 Conclusién del montaje interno (soportes y sensores) de la 20° unidad generadora 1.052
71 ES-71 0,2823% 14.000,00 Conclusion del test de disponibilidad de la 19° unidad generadora 1.056
72 ES-72 0,2823% 14.000,00 Conclusion del test de de la 20° unidad generadora 1.084
73 ES-73 0,3024% 15.000,00 Emision y aprobacion del As-built del Lote 4 1.122
74 ES-74 0,6834% 33.896,00 Desmobilizacion 1.297
42,5600% 2.110.976,00 |* Dias corridos contados a partir de la fecha de inicio establecida en la OIS




EVENTOS DE PAGO: SERVICIOS SIN GARANTIA DE PAGO

Item Evento % del Contrato Valor (USD) Evento Dias OIS*
1 ES-75 0,4480% 22.220,80 Soporte Tecnico N° 1 1443
2 ES-76 0,4480% 22.220,80 Soporte Tecnico N°2 1589
3 ES-77 0,4480% 22.220,80 Soporte Tecnico N°3 1735
4 ES-78 0,4480% 22.220,80 Soporte Tecnico N°4 1882
5 ES-79 0,4480% 22.220,80 Soporte Tecnico N°5 2028
2,2400% 111.104,00 * Dias corridos contados a partir da data de inicio estabelecida na OIS
EVENTOS DE PAGO: MATERIALES
Item Evento % del Contrato Valor (USD) Evento Dias OIS*
1 EM-1 0,9000% 44.640,00 Entrega en almacenes de Itaipu de los equipos de informdtica del centro de monitoreo y 2 (dos) notebooks 347
2 EM-2 13,8000% 684.480,00 Entrega en almacenes de Itaipu de los equipos referentes al primer lote (para montaje en 6 (seis) unidades generadoras) 441
3 EM-3 6,0000% 297.600,00 Entrega y aceptacion en almacenes de Itaipu de las piezas de repuesto 464
4 EM-4 13,8000% 684.480,00 Entrega en almacenes de Itaipu de los equipos referentes al segundo lote (para montaje en 6 (seis) unidades generadoras) 549
5 EM-5 10,2000% 505.920,00 Entrega en almacenes de Itaipu de los equipos referentes ao tercer lote (para montaje en 4 (cuatro) unidades generadoras) 672
6 EM-6 10,2000% 505.920,00 Entrega en almacenes de Itaipu de los equipos referentes ao cuarto lote (para montaje en 4 (cuatro) unidades generadoras) 791
54,9000% 2.723.040,00 |* Dias corridos contados a partir de la fecha de inicio establecida en la OIS
EVENTOS DE PAGO: ENTRENAMIENTO
[ tem | Evento [% del Contrato[  Valor (USD)  [Evento Dias OI5* |
[ + | ET1 0,30% 14.880,00  [Conclusién del entrenamiento 126 |
0,3000% 14.880,00 * Dias corridos contados a partir de la fecha de inicio establecida en la OIS
% del Contrato Valor (USD)
Servicio 42,5600% 2.110.976,00
Servicio sin
garantia de 2,2400% 111.104,00
facturacion
Materiales 54,9000% 2.723.040,00
i 0,3000% 14.880,00
TOTAL 100,0000% 4.960.000,00
VERSION R2
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