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Objeto a ser contratado:

Servicios y materiales para la instalacion de una RTU padron industrial para recepcion de pulsos del CAG60
en modo remoto a través del link existente con ONS.

MARCOS CONTRACTUALES.

s Plazo
Marco Descripcion (dias)
Entrega de todos los materiales y equipamientos en el Almacén de Itaipu en hasta
M1 190 (ciento noventa) dias corridos contados a partir de la fecha establecida en la 190
OIS.

Sistema completamente montado, comisionado y pruebas de disponibilidades
M2 concluidos en hasta 240 (doscientos cuarenta) dias corridos contados a partir de la 240
fecha establecida en la Orden de Inicio de Servicio (OIS).

EVENTOS DE PAGO.

Materiales.
o Ny Plazo
Evento % Descripcion (dias)
EM-01 100,00% | Entrega de equipamiento/materiales en Almacenes. 190
Servicios.
o s Plazo
Evento % Descripcién (dias)
ES-01 25,00% | Aprobacion del Workstatement 30
ES-02 10,00% | Aprobacion proyecto Constructivo/Funcional & PIT-TAF 90
ES-03 10,00% | Conclusion TAF & Emisiéon CLE 160
ES-04 10,00% | Aprobacion proyecto ejecutivo montaje & PIT-TAC 180
ES-05 25,00% | Conclusion montaje & TAC 210
ES-06 10,00% | Aprobacion TD & Emision CAP 240
ES-07 10,00% | Aprobacion documentacion proyecto As-Built 250
Entrenamientos.
o s Plazo
Evento % Descripcién (dias)
ET-01 100,00% | Conclusion entrenamiento 170
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