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Primavera Unifier – Dados Gerais

Objeto a ser contratado:

Serviços e materiais para a instalação de uma RTU padrão industrial para recebimento de pulsos do 
CAG60 no modo remoto através de link existente com ONS.

 MARCOS CONTRATUAIS

Marco Descrição Prazo
(dias)

M1
Entrega de todos os materiais e equipamentos no Almoxarifado de Itaipu em 
até 190 (cento e noventa) dias corridos contados a partir da data estabelecida 
OIS 

190

M2
Sistema completamente montado, comissionado e Testes de Disponibilidades 
concluídos em até 240 (duzentos e quarenta) dias corridos contados a partir da 
data estabelecida na Ordem de Início de Serviço (OIS). 

240

 EVENTOS DE PAGAMENTO

Materiais

Evento % Descrição Prazo 
(dias)

EM-01 100,00% Entrega equipamentos/materiais almoxarifado 190 

Serviços

Evento % Descrição
Prazo 
(dias)

ES-01 25,00% Aprovação do Workstatement 30 

ES-02 10,00% Aprovação projeto Construtivo/Funcional & PIT-TAF 90 

ES-03 10,00% Conclusão TAF & Emissão CLE 160 

ES-04 10,00% Aprovação projeto executivo motagem & PIT-TAC 180 

ES-05 25,00% Conclusão montagem & TAC 210 

ES-06 10,00% Aprovação TD & Emissão CAP 240 

ES-07 10,00% Aprovação documentação projeto As-Built 250 
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Treinamentos

Evento % Descrição
Prazo 
(dias)

ET-01 100,00% Conclusão Treinamento 170 


