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Primavera Unifier — Dados Gerais

Objeto a ser contratado:

Servicos e materiais para a instalagdo de uma RTU padréo industrial para recebimento de pulsos do
CAG60 no modo remoto através de link existente com ONS.

MARCOS CONTRATUAIS

. Prazo
Marco Descrigdo (dias)
Entrega de todos os materiais e equipamentos no Almoxarifado de Itaipu em
M1 até 190 (cento e noventa) dias corridos contados a partir da data estabelecida 190
olIs
Sistema completamente montado, comissionado e Testes de Disponibilidades
M2 concluidos em até 240 (duzentos e quarenta) dias corridos contados a partir da 240
data estabelecida na Ordem de Inicio de Servico (OIS).
EVENTOS DE PAGAMENTO
Materiais
Evento % Descricéo P“?‘ZO
(dias)
EM-01 | 100,00% | Entrega equipamentos/materiais almoxarifado 190
Servigos
Evento % Descricdo Prgzo
(dias)
ES-01 25,00% | Aprovacao do Workstatement 30
ES-02 10,00% | Aprovagédo projeto Construtivo/Funcional & PIT-TAF 90
ES-03 10,00% | Conclusdo TAF & Emisséo CLE 160
ES-04 10,00% | Aprovacédo projeto executivo motagem & PIT-TAC 180
ES-05 25,00% | Conclusdo montagem & TAC 210
ES-06 10,00% | Aprovacdo TD & Emissdo CAP 240
ES-07 10,00% | Aprovacgdo documentacao projeto As-Built 250

Aprovado Eletronicamente via Oracle Primavera Unifier
Link do Registro: https://unifier.oraclecloud.com/itaipu/unifier/bookmark?p=1062&k=uxbi&id=91
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Treinamentos
. Prazo
Evento % Descricao (dias)
ET-01 100,00% | Conclusdo Treinamento 170

Aprovado Eletronicamente via Oracle Primavera Unifier
Link do Registro: https://unifier.oraclecloud.com/itaipu/unifier/bookmark?p=1062&k=uxbi&id=91




