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Objeto a ser contratado:

Servicios y materiales para la instalacion de una RTU padron industrial para recepcion de pulsos del CAG60
en modo remoto a través del link existente con ONS.

MARCOS CONTRACTUALES.

s Plazo
Marco Descripcién (dias)
Entrega de todos los materiales y equipamientos en el Almacén de Itaipu en hasta
M1 250 (doscientos cincuenta) dias corridos contados a partir de la fecha establecida 250
en la OIS.
Sistema completamente montado, comisionado y pruebas de disponibilidades
M2 concluidos en hasta 300 (trescientos) dias corridos contados a partir de la fecha 300
establecida en la Orden de Inicio de Servicio (OIS).
EVENTOS DE PAGO.
Materiales.
s Plazo
0,
Evento % Descripcién (dias)
EM-01 100,00% | Entrega de equipamiento/materiales en Almacenes. 250
Servicios.
Evento % Descripcién Plees
(dias)
ES-01 25,00% | Aprobacion del Workstatement 30
ES-02 10,00% | Aprobacion proyecto Constructivo/Funcional & PIT-TAF 120
ES-03 10,00% | Conclusion TAF & Emision CLE 220
ES-04 10,00% | Aprobacion proyecto ejecutivo montaje & PIT-TAC 240
ES-05 25,00% | Conclusion montaje & TAC 270
ES-06 10,00% | Aprobacion TD & Emision CAP 300
ES-07 10,00% | Aprobacion documentacion proyecto As-Built 310
Entrenamientos.
s Plazo
0,
Evento % Descripcion (dias)
ET-01 100,00% | Conclusion entrenamiento 200
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