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PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 2119-22 

SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 2119-22 

 
SERVIÇOS E MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO 

DE UMA RTU PADRÃO INDUSTRIAL 
 

ADITAMENTO 3 

 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 
2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) 
do Pregão Eletrônico Binacional EF 2119-22, a 
ITAIPU responde perguntas realizadas por 
empresas interessadas nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1.  
“Tendo em vista a complexidade do objeto e 
visando a apresentação de uma proposta mais 
competitiva, solicitamos a prorrogação na data 
de abertura do certame por mais 15 dias.” 
 
RESPOSTA 
Pedido deferido. Favor reportar-se ao Item II, 
letra “C”, deste Aditamento. 
 
PERGUNTA 2.  
Prazo de entrega Fabricante 

Senhores ITAIPU, gostaríamos de comentar uma 
resposta que recebemos de um potencial 
fabricante com quem estamos trabalhando na 
oportunidade desta licitação. Temos um 
inconveniente quanto ao prazo de entrega que 
chegará a aproximadamente um ano a partir do 
recebimento do pedido de compra. Isso devido 
a que os componentes para a fabricação do 
produto são muito específicos e estendem os 
prazos para atender o mercado atual. 
Consultamos se podem estender o prazo de 
entrega da licitação para atender o que for 
solicitado e não entrar em multas por atrasos. 
Caso contrário, a participação deste potencial 
licitante e de outros em situação semelhante 
será limitada. 
 
RESPOSTA 
Pedido deferido. Favor reportar-se ao Item II, 
letra “B”, e ao Item III deste Aditamento. 
 
II) Em conformidade com o disposto no subitem 
2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) 
do Pregão Eletrônico Binacional EF 2119-22, a 
ITAIPU: 

 
 

 
SERVICIOS Y MATERIALES PARA INSTALACIÓN 

DE UNA RTU ESTÁNDAR INDUSTRIAL 
 

ADITIVO 3 
 
I)  De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 
2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta (PBC) a la Baja Electrónica Binacional EF 
2119-22, la ITAIPU responde las preguntas 
realizadas por firmas interesadas en esta licitación: 
 

 
PREGUNTA 1.  
Teniendo en cuenta la complejidad del objeto y 
buscando la presentación de una oferta más 
competitiva, solicitamos la prórroga en la fecha de 
apertura del certamen por más 15 días. 
 
RESPUESTA 
Solicitud aceptada. Favor remitirse al numeral II, 
letra “C”, de este Aditivo. 
 
PREGUNTA 2.  
“Plazo de entrega Fabricante 

Señores ITAIPU, queremos comentarle sobre una 
respuesta que recibimos de un potencial fabricante 
con el cual estamos trabajando la oportunidad para 
esta licitación. Tenemos un inconveniente con 
respecto al plazo de entrega que alcanzara 
aproximadamente a un año desde la recepción de 
la orden de compra. Esto debido a que los 
componentes para fabricar el producto son muy 
específicos y alargan los plazos para atender el 
mercado actual. Consultamos si pueden extender el 
plazo de entrega de la licitación para atender lo 
requerido y no entrar en moras por retrasos. 
De lo contrario será limitada la participación de 
este potencial oferente y otros en similar 

situación.” 
 
 
RESPUESTA 
Solicitud aceptada. Favor remitirse al numeral II, 
letra “B”, y al numeral III de este Aditivo. 
 

II) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 
2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta (PBC) a la Baja Electrónica Binacional EF 
2119-22, la ITAIPU: 
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A) altera o subitem 4.1.1 (segundo 
quesito) do Anexo I – Especificação 
Técnica do CBC, como segue: 
 
DE:  
[...] 
• 8 (oito) entradas binárias de 125VCC; 
• 8 (oito) entradas analógicas ±20mA; 
[...] 

 
PARA: 
[...] 
• 8 (oito) entradas binárias de 125VCC; 
• 8 (oito) entradas analógicas ±20mA; 
• 2 (duas) saídas analógicas ±20mA; 
[...] 
 

B) altera a Cláusula 10 da Minuta de 
Contrato, Anexo IV, como segue:  
 
DE: 
[...] 
CLÁUSULA 10 O prazo para o 
cumprimento de todas as obrigações 
contratuais é de é de até 250 (duzentos 
e cinquenta) dias, contados a partir da 
data estabelecida na Ordem de Início 
de Serviço (OIS) a ser emitida por 
ITAIPU após a assinatura deste 
CONTRATO, divididos nos seguintes 

marcos contratuais: 
 
M1: Entrega de todos os materiais, 
equipamentos e acessórios no 
Almoxarifado de ITAIPU em até 190 
(cento e noventa) dias corridos 
contados a partir da data estabelecida 
na Ordem de Início dos Serviços (OIS); e 
 
M2: Conclusão satisfatória dos 
serviços de montagem, instalação, 
comissionamento e testes de 
disponibilidades de todo o sistema em 
até 240 (duzentos e quarenta) dias 
corridos contados a partir da data 
estabelecida na Ordem de Início dos 
Serviços (OIS).  
[...] 
 
PARA: 

[...] 
CLÁUSULA 10 O prazo para o 
cumprimento de todas as obrigações 
contratuais é de é de até 310 

A) modifica el sub-ítem 4.1.1 (segundo punto) 
del Anexo I – Especificación Técnica del 
PBC, conforme sigue: 
 
DE:  
[...] 
• 8 (ocho) entradas binarias de 125VCC; 
• 8 (ocho) entradas analógicas ±20mA; 
[...] 

 
PARA: 
[...] 
• 8 (ocho) entradas binarias de 125VCC; 
• 8 (ocho) entradas analógicas ±20mA; 
• 2 (dos) salidas analógicas ±20mA; 
[...] 
 

B) modifica la Cláusula 10 de la Minuta de 
Contrato, Anexo IV, como sigue:  
 
DE:  
[...] 
CLÁUSULA 10 El plazo para el 
cumplimiento de todas las obligaciones 
contractuales es de hasta 250 (doscientos 
cincuenta) días contados a partir de la 
fecha establecida en la Orden de Inicio de 
Servicio (OIS) a ser emitida por la ITAIPU 
después de la firma de este CONTRATO, 
discriminados en los siguientes marcos 

contractuales: 
 
M1: Entrega de todos los materiales, 
equipos y accesorios en el Almacén de 
ITAIPU dentro de los 190 (ciento noventa) 
días corridos a partir de la fecha 
establecida en la Orden de Inicio del 
Servicio (OIS); y  
 
M2: Finalización satisfactoria del 
montaje, instalación, comisionamiento y 
pruebas de disponibilidad de todo el 
sistema, dentro de los 240 (doscientos 
cuarenta) días corridos a partir de la fecha 
establecida en la Orden de Inicio del 
Servicio (OIS).  
[...] 
 
 
PARA: 

[...] 
CLÁUSULA 10 El plazo para el 
cumplimiento de todas las obligaciones 
contractuales es de hasta 310 (trescientos 
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(trezentos e dez) dias, contados a 
partir da data estabelecida na Ordem 
de Início de Serviço (OIS) a ser emitida 
por ITAIPU após a assinatura deste 
CONTRATO, divididos nos seguintes 
marcos contratuais: 
 
M1: Entrega de todos os materiais, 
equipamentos e acessórios no 

Almoxarifado de ITAIPU em até 250 
(duzentos e cinquenta) dias corridos 
contados a partir da data estabelecida 
na Ordem de Início dos Serviços (OIS); e 
 
M2: Conclusão satisfatória dos 
serviços de montagem, instalação, 
comissionamento e testes de 
disponibilidades de todo o sistema em 
até 300 (trezentos) dias corridos 
contados a partir da data estabelecida 
na Ordem de Início dos Serviços (OIS).  
[...] 
 

C) altera o Calendário de Eventos do CBC, 
prorrogando os prazos desta licitação, 
conforme segue: 

 
(...) 
 

1.2.2 Formalização de consultas: 

 
  Até 15/02/23 
 
1.2.3 Respostas: 
 
  Até 17/02/23 
 
1.2.4 Recepção das propostas: 
 
  Até às 9h de 27/02/23 
 
1.2.5 Início da Sessão Pública com a 
divulgação das propostas: 

 
  Em 27/02/23, a partir das 9h 
 
1.2.6 Início da etapa de disputa de 
lances: 
   
  Em 27/02/23, a partir das  

  9h30min 
 
(...) 
 

diez) días contados a partir de la fecha 
establecida en la Orden de Inicio de 
Servicio (OIS) a ser emitida por la ITAIPU 
después de la firma de este CONTRATO, 
discriminados en los siguientes marcos 
contractuales: 
 
M1: Entrega de todos los materiales, 
equipos y accesorios en el Almacén de 

ITAIPU dentro de los 250 (doscientos 
cincuenta) días corridos a partir de la fecha 
establecida en la Orden de Inicio del 
Servicio (OIS); y  
 
M2: Finalización satisfactoria del 
montaje, instalación, comisionamiento y 
pruebas de disponibilidad de todo el 
sistema, dentro de los 300 (trescientos) 
días corridos a partir de la fecha 
establecida en la Orden de Inicio del 
Servicio (OIS).  
[...] 

 
C) modifica el Calendario de Eventos de la 

PBC, prorrogando los plazos de este 
proceso de licitación, como sigue 

 
(...) 
 

1.2.2 Formalización de consultas: 

 
 Hasta el 15/02/23 

 
1.2.3 Respuestas: 
 

 Hasta el 17/02/23 
 
1.2.4 Recepción de las ofertas: 
 

 Hasta las 9:00 hs. del 27/02/23 
 
1.2.5 Inicio de la Sesión Pública con la 
divulgación de las ofertas: 
 

 El 27/02/23, desde las 9:00 hs. 
 
1.2.6 Inicio de la etapa de disputa de 
lances: 

 
  El 27/02/23, desde las 9:30 hs. 

 
 
(...) 
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III) Face às alterações ocorridas, a ITAIPU 
disponibiliza, como anexo a este aditamento, a 
versão atualizada do Anexo IV (Minuta de 
Contrato) e Anexo V (Marcos e Eventos de 
Pagamento). 
 
IV) Permanecem inalteradas as demais 
condições contidas no Caderno de Bases e 
Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 

2119-22. 
 

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico 

Data de emissão: 08.02.23 

III) Teniendo en cuenta los cambios realizados, la 
ITAIPU pone a disposición, en anexo a este aditivo, 
la versión actualizada del Anexo IV (Minuta de 
Contrato) y Anexo V (Marcos y Eventos de Pago). 
 
 
IV) Permanecen inalteradas las demás condiciones 
contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de 
la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 2119-

22. 
 

Elaboración: División de Apoyo Técnico 

Fecha de emisión: 08.02.23 
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