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Primavera Unifier – Dados Gerais 

Objeto a ser contratado: 

Serviços e materiais para a instalação de uma RTU padrão industrial para recebimento de pulsos do CAG60 
no modo remoto através de link existente com ONS. 

 

 

 MARCOS CONTRATUAIS 

Marco Descrição 
Prazo 
(dias) 

M1 
Entrega de todos os materiais e equipamentos no Almoxarifado de Itaipu em até 250 
(duzentos e cinquenta) dias corridos contados a partir da data estabelecida OIS  

250 

M2 
Sistema completamente montado, comissionado e Testes de Disponibilidades 
concluídos em até 300 (trezentos) dias corridos contados a partir da data 
estabelecida na Ordem de Início de Serviço (OIS).  

300 

 

 EVENTOS DE PAGAMENTO 

Materiais 

Evento % Descrição 
Prazo 
(dias) 

EM-01 100,00%  Entrega equipamentos/materiais almoxarifado 250 

 

Serviços 

Evento % Descrição 
Prazo 
(dias) 

ES-01 25,00%  Aprovação do Workstatement 30  

ES-02 10,00%  Aprovação projeto Construtivo/Funcional & PIT-TAF 120 

ES-03 10,00%  Conclusão TAF & Emissão CLE 220  

ES-04 10,00%  Aprovação projeto executivo motagem & PIT-TAC 240  

ES-05 25,00%  Conclusão montagem & TAC 270  

ES-06 10,00%  Aprovação TD & Emissão CAP 300  

ES-07 10,00%  Aprovação documentação projeto As-Built 310  

 

Treinamentos 

Evento % Descrição 
Prazo 
(dias) 

ET-01 100,00%  Conclusão Treinamento 200 

 


