SUPERINTENDENCIA DE ENGENHARIA EN.DT | PROJETO: P-0052

| REGISTRO: BI-0001
o ‘IE;!;%!OF:,![' MARCOS E EVENTOS DATA: 07/02/2023

DE PAGAMENTO PAGINA: 1 /1

Primavera Unifier - Dados Gerais

Objeto a ser contratado:

Servicos e materiais para a instalacao de uma RTU padrao industrial para recebimento de pulsos do CAG60
no modo remoto através de link existente com ONS.

MARCOS CONTRATUAIS

. s Prazo
Marco Descricao (dias)
M1 Entrega de todos os materiais e equipamentos no Almoxarifado de Itaipu em até 250 250

(duzentos e cinquenta) dias corridos contados a partir da data estabelecida OIS

Sistema completamente montado, comissionado e Testes de Disponibilidades
M2 concluidos em até 300 (trezentos) dias corridos contados a partir da data 300
estabelecida na Ordem de Inicio de Servico (OIS).

EVENTOS DE PAGAMENTO

Materiais
i Prazo
()
Evento % Descricao (dias)
EM-01 100,00% | Entrega equipamentos/materiais almoxarifado 250
Servicos
o - Prazo
Evento % Descricao (dias)
ES-01 25,00% | Aprovacao do Workstatement 30
ES-02 10,00% | Aprovacao projeto Construtivo/Funcional & PIT-TAF 120
ES-03 10,00% | Conclusao TAF & Emissao CLE 220
ES-04 10,00% | Aprovacao projeto executivo motagem & PIT-TAC 240
ES-05 25,00% | Conclusao montagem & TAC 270
ES-06 10,00% | Aprovacao TD & Emissao CAP 300
ES-07 10,00% | Aprovacao documentacdo projeto As-Built 310
Treinamentos
o - Prazo
Evento % Descricao (dias)
ET-01 100,00% | Conclusao Treinamento 200

Aprovado Eletronicamente via Oracle Primavera Unifier
Link do Registro: https.//unifier.oraclecloud.com/itaipu/unifier/bookmark?p=1062& k=uxbi&id=91



